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Cada día es más común el desarrollo del Project Management dentro de un proyecto de 
construcción. Las condiciones económicas actuales, la especialización profesional y las 
nuevas herramientas de trabajo disponibles, guían la evolución de un sector que cada vez 
requiere una mayor optimización de los proyectos.  
 
De esta forma la gestión de proyectos pretende garantizar su viabilidad, unificando la 
planificación económica, de tiempo y logística, y así permitiendo monitorizar el avance de 
la construcción e intervenir a tiempo ante situaciones y cambios imprevistos. Es así como 
se tratará de optimizar las diferentes fases y minimizar los efectos negativos que puedan 
ocasionarse.  
 
En esta tesis se pretende indagar en el campo del Project Management en la construcción 
y así comparar con sus similares en otras ciudades, particularmente en el sector de la 
construcción de viviendas de las ciudades de Panamá y Barcelona. Para ello se trabajará 
con datos reales de un proyecto ubicado en la ciudad de Panamá y se realizará una 
proyección del mismo para la ciudad de Barcelona. 
  
Dentro del documento se elabora, paso a paso, la planificación necesaria para la gestión 
del proyecto, antes del comienzo de la ejecución de la obra, incluyendo datos 
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1.  INTRODUCCIÓN DE LA TESIS FINAL DE MASTER 
1.1. Objetivo General 
Elaborar la gestión de un proyecto de ingeniería y construcción real, en este caso de 
edificación, y  comparar el mismo en diferentes ciudades, en este caso la ciudad de 
Barcelona, aplicando los conocimientos adquiridos en materia de gestión económica, 
planificación temporal, organización de recursos y logística en una obra de construcción. 
 
1.2. Objetivos específicos  
• Planificar económica y temporalmente todas las fases del proyecto, de modo que se 
cumpla con el plazo de entrega establecido.  En nuestro caso 16 meses.  
• Proporcionar los datos relativos al “cash flow” mensual, que necesita el promotor 
para cumplir con la planificación del proyecto.   
• Realizar un estudio logístico de la obra, para corroborar que el proyecto pueda 
cumplir los plazos de entrega previstos.  Para ello se analizarán las características 
principales de la obra, la distribución de los materiales, y se realizarán planos 
logísticos del mismo  
 
1.3. Metodología de Trabajo 
Para hacer posible la realización de esta tesis, se ha utilizado un proyecto de construcción 
real de un edificio de viviendas, ubicado en Panamá.  
 
La memoria y el material gráfico del proyecto, tanto planos como fotografías, se han 
usado para localizar cada uno de los trabajos que se deben de realizar en la ejecución de 
la obra y ubicar el lugar exacto en que se encuentran.  Además, son necesarios para 
conocer la solución y el proceso constructivo con el que se ejecutan.  
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También, son de gran importancia las mediciones del proyecto, ya que a partir de ellas se 
ha obtenido un presupuesto real, descomponiendo cada partida, del proyecto que se 
utilizó para la planificación económica. En ese sentido, las mediciones de las partidas han 
permitido analizar la cantidad de materiales necesarios, especificando cada una de sus 
características y así poder realizar la comparación de precios entre Panamá y Barcelona. 
 
Otras herramientas fundamentales para la realización de esta tesis, es la base de precios 
del “Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC)” y el generador de 
precios de “CYPE”. A raíz de ellos se han estudiado los rendimientos que se necesitan para 
realizar cada una de las partidas, obteniendo de este modo el tiempo necesario para la 
realización de cada una de las actividades que se ejecutan en nuestra obra y al igual con 
el presupuesto poder observar las diferencias y similitudes de ambos cronogramas de 
obra, ya sea para la ciudad de Panamá o Barcelona. 
 
Además, de las herramientas mencionadas, no se puede olvidar que para el correcto 
desarrollo de la logística de obra y el conocimiento de ciertos procesos constructivos, se 
han utilizado catálogos de proveedores de materiales, como consultas directas a 
industriales.  De este modo, se ha intentado conseguir los resultados más reales posibles, 
sin realizar comparación, ya que no se pudo obtener la información del proyecto de 
Panamá. 
 
A medida que se desarrolle este documento, se irán explicando, más detalladamente, 





2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETO 
 
2.1.  Definición del proyecto a realizar 
El proyecto a realizar trata de la construcción de un edificio de viviendas en las afueras de 
la ciudad de Panamá y la simulación del mismo si se construyera en la ciudad de 
Barcelona. 
 
Habrá que adaptar las particularidades del edificio objeto a las características requeridas 
para conseguir dicho fin en la siguiente ciudad, respetando las características originales 
que presenta la construcción.  
 
Dentro de este proyecto se incluye movimiento de tierras, fundaciones, construcción 
estructural, techos, escaleras principales, trabajos de mampostería, acabados, 
instalaciones de herrería, carpintería, pintura y limpieza final.  
 
Los edificios de playa son realizados en sus inicios para ofrecer una salida de rutina de las 
familias.  Los mismos se ubican en lugares cerca de playas para añadir atractivo extra.  En 
nuestro caso el proyecto se encuentra en una zona donde se observa un llamativo de 
bosque y playa, los cuales añaden beneficios a los compradores. 
 
Las estructuras utilizadas para los proyectos de playa son generalmente de hormigón 
armado y no las de acero, por los efectos climáticos, los cuales combinados con la cercanía 
del mar pueden ocasionar corrosión a la estructura por el movimiento de las partículas 




2.2. Descripción del edificio 
Corona del Mar se encuentra en el Distrito de San Carlos, Provincia de Panamá, y es un 
exclusivo edificio residencial en Playa Corona, Panamá, contando con 28 apartamentos 
distribuidos en 7 niveles. El proyecto tiene 4 modelos de apartamentos de 110 metros 
cuadrados y 117 metros cuadrados.  Cabe señalar que los apartamentos en los niveles 
inferiores son del mismo tamaño, pero a diferencia de los otros, éstos tienen una terraza 
adicional. 
 
Los apartamentos tendrán vistas al Océano Pacífico o a las montañas que rodean el Valle 
de Antón.  El proyecto tiene acceso directo al Río Corona y a Playa Corona. 
 
El área social de Corona del Mar se divide en 2 partes. Un Skydeck en la planta superior y 
un área social en la playa y el nivel del río. El proyecto está cerca de: campo de golf, 
supermercados, mercados artesanales, farmacias, centro de salud y el nuevo aeropuerto 
internacional de Rio Hato. 
 




Figure 1Vista Lateral del proyecto. 
 




Figure 3. Planos de apartamentos 
2.3. Condiciones particulares del proyecto 
Una vez que se ha definido el trabajo a realizar y el edificio sobre el que se va a actuar, 
solo queda por concretar dos aspectos importantes: el presupuesto disponible y el 
cronograma de trabajo, para efecto de llevar a cabo la comparación de ambos entre las 
diferentes ciudades. 
 
Estos dos aspectos son vitales en la gestión de proyectos, y como son los más importantes 
desde el punto de vista del promotor, de esta forma, en ellos y su cumplimiento, se va a 
basar toda la planificación, organización y logística de la obra.  
 
Para este proyecto se determinó un presupuesto de B/.3,733,107.29 (Tres millones 
setecientos treinta y tres mil ciento siete con 29/100) dólares y plazo límite de finalización 
de obra de dos años y medio aproximadamente. Actualmente, el proyecto se encuentra 
en construcción en la ciudad de Panamá, mientras que el presupuesto realizado para la 
simulación en la ciudad de Barcelona, considerando características y partidas de obra 
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similares a Panamá, da un total de €. 3,901,405.59 (Tres millones novecientos un mil 
cuatrocientos cinco con 59/100) euros y un tiempo de construcción de un año y cuatro 
meses. 
3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y TEMPORAL DEL PROYECTO  
 
3.1. Estimación económica del proyecto 
Como se ha indicado anteriormente existe un presupuesto de Panamá de B/. 
3,733,107.29 (Tres millones setecientos treinta y tres mil ciento siete con 29/100) dólares 
para la realización de la obra, tomamos las mismas partidas y nos da un presupuesto del 
mismo proyecto, pero para la ciudad de Barcelona de  €. 3,901,405.59 (Tres millones 
novecientos un mil cuatrocientos cinco con 59/100) euros. Estos precios ya incluyen el 
“impuesto de traslado de bienes materiales y servicios (I.T.B.M.S.)” para el presupuesto 
en Panamá, el cual equivale a un 7% del total y el “impuesto sobre el valor añadido 
(I.V.A.)” para el presupuesto en Barcelona, el cual equivale a un 21% del total. 
 
Hay que especificar que en esta tesis final de master, siempre se hará referencia al 
presupuesto como “presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C)”, ya que de esta forma 
se utiliza el precio final de la construcción incluyendo: los costes directos, los costes 
indirectos, los gastos generales y el beneficio del constructor.  Los presupuestos por 
ejecución por contrata son: B /. 3,488,885.32 (Tres millones cuatrocientos ochenta y ocho 
mil ochocientos ochenta y cinco con 32/100) dólares para el “P.E.C. Panamá” y € 
3,224,302.14 (Tres millones doscientos veinticuatro mil trescientos dos con 14/100) euros 
para el “P.E.C. Barcelona”. 
 
Además, debe quedar claro que en dichos presupuestos “P.E.C.” no se incluyen ni los 
costes ocasionados por las licencias de obra o apertura del edificio, ni el coste del 
“impuesto sobre el valor añadido (I.V.A)”, ni en su caso el “impuesto de traslado de bienes 
 13 
materiales y servicios (I.T.B.M.S.)”,  ni los costes relativos a los honorarios de los técnicos 
encargados de la realización del proyecto, gestión de obra, dirección de obra o 
coordinación de seguridad y salud.  
 
3.1.1. Presupuesto del proyecto Panamá 
Este presupuesto es desarrollado por la empresa Desarrollos Herla, la cual nos 
proporcionó toda la información necesaria del proyecto Corona del Mar para la 
realización de esta tesis, y por ende como base se comienza la preparación del 
presupuesto para el proyecto en Barcelona.  A continuación se muestra la Tabla 1. 
Presupuesto real del proyecto Corona del Mar Panamá 2014. 
 
  Actividades Subtotal Costo Total 
1 FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN     
  Cimientos corridos para paredes 29,950.00 33,947.58 
  Zapatas aisladas para columnas 17,767.00 20,138.45 
  Cabezales para columnas de 1 pilote (15 unidades) 8,627.40 9,778.94 
  Cabezales para columnas de 2 pilotes (12 unidades) 13,042.60 14,783.46 
  Cabezales para columnas de 3 pilotes (4 unidades) 7,252.80 8,220.87 
  Viga Sísmica 45,585.31 51,669.81 
  Muros de contención (MR 1 a 7) 85,741.01 97,185.29 
2 ESTRUCTURA 
  
  Losas Postensadas (Rampa 1) 13,237.78 15,004.70 
  Losas Postensadas (Rampa 2) 17,307.88 19,618.05 
  Escalera Exterior N. -400 a -200 2,035.26 2,306.92 
  Nivel -300 a -200 
  
  Pedestales para columnas sobre zapatas 21,240.00 24,075.01 
  Columnas 16,683.39 18,910.21 
  Nivel -200 
  
  Columnas 19,116.72 21,668.32 
  Muro Cortante (SW) 15,397.83 17,453.06 
  Vigas de losa 2,598.65 2,945.50 
  Losas Postensadas 60,448.40 68,516.75 
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  Escalera N. -200 a -100 3,711.34 4,206.71 
  Nivel -100 
  
  Columnas 16,978.76 19,245.00 
  Muro Cortante (SW) 10,809.58 12,252.38 
  Vigas de losa 3,473.75 3,937.40 
  Losas Postensadas 91,014.96 103,163.18 
  Escalera N. -100 a 000 2,747.67 3,114.41 
  Nivel 000 
  
  Columnas 12,970.94 14,702.23 
  Muro Cortante (SW) 12,570.53 14,248.38 
  Vigas de losa 19,752.60 22,389.08 
  Losas Postensadas 135,253.12 153,306.03 
  Escalera N. 000 a 100 2,743.44 3,109.62 
  Nivel 100 
  
  Columnas 9,951.84 11,280.16 
  Muro Cortante (SW) 10,769.68 12,207.16 
  Vigas de losa 9,921.09 11,245.30 
  Losas Postensadas 69,335.14 78,589.65 
  Escalera N. 100 a 200 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 200 
  
  Columnas 9,596.75 10,877.67 
  Muro Cortante (SW) 9,704.64 10,999.97 
  Vigas de losa 10,052.54 11,394.30 
  Losas Postensadas 54,592.65 61,879.40 
  Escalera N. 200 a 300 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 300 
  
  Columnas 9,596.75 10,877.67 
  Muro Cortante (SW) 9,704.64 10,999.97 
  Vigas de losa 10,052.54 11,394.30 
  Losas Postensadas 54,592.65 61,879.40 
  Escalera N. 300 a 400 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 400 
  
  Columnas 9,596.75 10,877.67 
  Muro Cortante (SW) 8,331.84 9,443.93 
  Vigas de losa 10,052.54 11,394.30 
  Losas Postensadas 54,592.65 61,879.40 
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  Escalera N. 400 a 500 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 500 
  
  Columnas 8,311.93 9,421.36 
  Muro Cortante (SW) 7,252.60 8,220.64 
  Vigas de losa 10,052.54 11,394.30 
  Losas Postensadas 55,334.30 62,720.05 
  Escalera N. 500 a 600 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 600 
  
  Columnas 8,310.33 9,419.55 
  Muro Cortante (SW) 7,252.60 8,220.64 
  Vigas de losa 10,052.54 11,394.30 
  Losas Postensadas 55,334.30 62,720.05 
  Escalera N. 600 a 700 2,707.74 3,069.16 
  Nivel 700 
  
  Columnas 2,607.44 2,955.46 
  Muro Cortante (SW) 5,437.14 6,162.87 
  Vigas de losa 10,541.42 11,948.44 
  Losas Postensadas 55,168.70 62,532.34 
  Nivel 800 
  
  Columnas 2,607.44 2,955.46 
  Muro Cortante (SW) 1,994.49 2,260.70 
  Vigas de losa 5,643.95 6,397.27 
  Losas Postensadas 16,923.02 19,181.82 
  Nivel 900 (TECHO) 
  
  Vigas de losa 1,170.60 1,326.84 
  Losas Postensadas 7,014.09 7,950.30 




Estructura de acero con láminas de thermopanel 7,029.80 7,968.10 
5 PISO SOBRE TIERRA ( ESP=0.12) 31,317.34 35,497.43 
6 ALBAÑILERÍA  
  
  ALBAÑILERÍA (N. -200) 37,998.35 43,070.18 
  ALBAÑILERÍA (N. -100) 33,965.31 38,498.83 
  ALBAÑILERÍA (N. 000) 67,326.44 76,312.83 
  ALBAÑILERÍA (N. 100) 49,221.99 55,791.90 
  ALBAÑILERÍA (N. 200 a 600) 253,197.97 286,993.57 
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  ALBAÑILERÍA (N. 700) 7,252.95 8,221.04 
  ALBAÑILERÍA (N. 800) 2,799.20 3,172.82 
  ALBAÑILERÍA (FOSO DE ESCALERA Y ASCENSOR) 57,488.37 65,161.63 
  CERCA PERIMETRAL (247 ML) 51,420.18 58,283.49 
7 ACABADO PARA PISOS 211,248.52 239,444.92 
8 REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS 61,668.50 69,899.70 
9 VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 248,185.25 281,311.78 
10 CIELO RASO 57,175.56 64,807.07 
11 PUERTAS 240,300.00 272,374.04 
12 HERRERÍA 23,240.00 26,341.96 
13 MUEBLES 148,522.50 168,346.54 
14 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR 52,926.00 59,990.30 
15 LIMPIEZA  10,000.00 11,334.75 
  SUBTOTAL 3,078,043.46 3,488,885.32 
16 COSTOS INDIRECTOS 244,704.46 
 
  ADMINISTRACIÓN / GANANCIA B/. 166,137.40 
 
  TOTAL B/. 3,488,885.32 
 
 
Tabla 1.Presupuesto Panamá 2014. 
Tal y como se puede observar, el presupuesto muestra los capítulos y subcapítulos en los 
que está divido el proyecto, costos por partida sin costos indirectos ni ganancia,  con una 
ganancia del 5 % y unos costos indirectos calculados por 7.95 % del costo total del 
presupuesto con cada una de las partidas que componen el proyecto se puede consultar 
en el “anexo Nº1”.  
 
3.1.2.  Presupuesto del proyecto Barcelona 
A partir del presupuesto presentado anteriormente se toman las actividades y 
subactividades para la conformación de este nuevo presupuesto, imaginándonos que el 
mismo ya no se lleva a cabo en la ciudad de Panamá, sino que se decide realizar en la 
ciudad de Barcelona. Esto con el propósito de lograr una comparación entre los mismos 
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y poder estudiar la factibilidad de inversión en proyectos de construcción en diferentes 
ciudades. 
 
Para la elaboración del mismo se utilizó la ayuda de diferentes bases de precios como lo 
son la del “Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC)” y el generador 
de precios de “CYPE”, se localizan las partidas exactas y se toman los precios incluyendo 
costos directos, costos indirectos, mano de obra y maquinaria. El costo total no incluye el 
“Impuesto de valor añadido (I.VA.)”.  A continuación se muestra el presupuesto real del 
proyecto Corona del Mar Barcelona año 2017: 
 
  Actividades Subtotal Costo Total 
      
 
1 FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN     
 
Cimientos corridos para paredes    24,275.35   28,038.03  
 
Zapatas aisladas para columnas    14,857.94   17,160.92  
 
Cabezales para columnas de 1 pilote (15 unidades)    7,791.36   8,999.02  
 
Cabezales para columnas de 2 pilotes (12 unidades)    11,118.28   12,841.62  
 
Cabezales para columnas de 3 pilotes (4 unidades)    5,759.77   6,652.53  
 
Viga Sísmica    45,459.37   52,505.57  
 
Muros de contención (MR 1 a 7)    81,112.95   93,685.46  
2 ESTRUCTURA     
 
Losas Postensadas (Rampa 1)    9,069.52   10,475.30  
  Losas Postensadas (Rampa 2)    13,162.54   15,202.73  
  Escalera Exterior N. -400 a -200    1,532.18   1,769.67  
  Nivel -300 a -200     
  Pedestales para columnas sobre zapatas    22,379.59   25,848.42  
  Columnas    17,333.03   20,019.65  
  Nivel -200     
  Columnas    20,178.35   23,306.00  
  Muro Cortante (SW)    17,455.23   20,160.79  
  Vigas de losa    2,786.85   3,218.81  
  Losas Postensadas    39,644.24   45,789.10  
  Escalera N. -200 a -100    2,986.13   3,448.98  
 18 
  Nivel -100     
  Columnas    18,306.13   21,143.58  
  Muro Cortante (SW)    12,237.41   14,134.20  
  Vigas de losa    3,714.78   4,290.57  
  Losas Postensadas    59,699.40   68,952.81  
  Escalera N. -100 a 000    2,065.57   2,385.73  
  Nivel 000     
  Columnas    13,909.20   16,065.13  
  Muro Cortante (SW)    14,021.13   16,194.40  
  Vigas de losa    19,885.30   22,967.53  
  Losas Postensadas    84,671.11   97,795.13  
  Escalera N. 000 a 100    2,036.35   2,351.99  
  Nivel 100     
  Columnas    10,399.65   12,011.59  
  Muro Cortante (SW)    12,237.72   14,134.57  
  Vigas de losa    9,974.51   11,520.56  
  Losas Postensadas    46,294.57   53,470.23  
  Escalera N. 100 a 200    2,036.35   2,351.99  
  Nivel 200     
  Columnas    9,466.52   10,933.83  
  Muro Cortante (SW)    10,055.92   11,614.59  
  Vigas de losa    10,724.61   12,386.92  
  Losas Postensadas    36,375.63   42,013.85  
  Escalera N. 200 a 300    2,115.12   2,442.96  
  Nivel 300     
  Columnas    9,799.97   11,318.96  
  Muro Cortante (SW)    10,393.74   12,004.76  
  Vigas de losa    10,724.61   12,386.92  
  Losas Postensadas    36,374.01   42,011.98  
  Escalera N. 300 a 400    2,115.12   2,442.96  
  Nivel 400     
  Columnas    9,799.97   11,318.96  
  Muro Cortante (SW)    9,660.40   11,157.76  
  Vigas de losa    10,724.61   12,386.92  
  Losas Postensadas    36,375.63   42,013.85  
  Escalera N. 400 a 500    2,115.12   2,442.96  
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  Nivel 500     
  Columnas    8,604.42   9,938.10  
  Muro Cortante (SW)    8,642.59   9,982.19  
  Vigas de losa    10,724.61   12,386.92  
  Losas Postensadas    36,924.49   42,647.78  
  Escalera N. 500 a 600    2,115.12   2,442.96  
  Nivel 600     
  Columnas    8,603.08   9,936.56  
  Muro Cortante (SW)    8,642.59   9,982.19  
  Vigas de losa    10,724.61   12,386.92  
  Losas Postensadas    36,924.49   42,647.78  
  Escalera N. 600 a 700    2,115.12   2,442.96  
  Nivel 700     
  Columnas    2,717.63   3,138.86  
  Muro Cortante (SW)    6,478.26   7,482.39  
  Vigas de losa    11,249.67   12,993.36  
  Losas Postensadas    36,699.85   42,388.32  
  Nivel 800     
  Columnas    2,717.63   3,138.86  
  Muro Cortante (SW)    2,344.34   2,707.72  
  Vigas de losa    6,075.80   7,017.54  
  Losas Postensadas    11,467.47   13,244.93  
  Nivel 900 (TECHO)     
  Vigas de losa    1,298.28   1,499.52  
  Losas Postensadas    4,911.30   5,672.55  
3 GRÚA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD 18757.33  21,664.72  
4 TECHOS     
 
Estructura de acero con láminas de thermopanel    10,397.70   12,009.34  
5 PISO SOBRE TIERRA ( ESP=0.12)    58,900.94   68,030.58  
6 ALBAÑILERÍA      
 
ALBAÑILERÍA (N. -200)    33,823.84   39,066.53  
  ALBAÑILERÍA (N. -100)    29,546.85   34,126.61  
  ALBAÑILERÍA (N. 000)    60,653.07   70,054.30  
  ALBAÑILERÍA (N. 100)    50,239.00   58,026.05  
  ALBAÑILERÍA (N. 200 a 600)    262,997.76   303,762.42  
  ALBAÑILERÍA (N. 700)    8,000.58   9,240.67  
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  ALBAÑILERÍA (N. 800)    3,559.71   4,111.46  
  ALBAÑILERÍA (FOSO DE ESCALERA Y ASCENSOR)    36,880.80   42,597.33  
  CERCA PERIMETRAL (247 ML)    47,244.33   54,567.21  
7 ACABADO PARA PISOS  181,035.08   209,095.51  
8 REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS  61,349.18   70,858.30  
9 VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  259,501.16   299,723.84  
10 CIELO RASO  87,669.15   101,257.87  
11 PUERTAS  53,344.77   61,613.21  
12 HERRERÍA  19,907.21   22,992.83  
13 MUEBLES  225,054.66   259,938.13  
14 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR  207,051.60   239,144.60  
15 LIMPIEZA     494.72   571.40  
 
      
 
SUBTOTAL  2,791,603.59 €   3,224,302.14 €  
16 COSTOS INDIRECTOS 279,160.36 €   
  ADMINISTRACIÓN / GANANCIA  153,538.20 €    
  TOTAL  3,224,302.14 €    
 
Tabla 2. Presupuesto Barcelona 2017. 
Tal y como se puede observar, el presupuesto muestra los capítulos y subcapítulos en los 
que está divido el proyecto, en las columnas se puede observar el costo por partidas sin 
ganancia ni costos indirectos, una ganancia del 5% y costos indirectos del 10% del total, 
valga señalar que para este presupuesto no se incluye la cantidad de personal, y esto con 
el propósito de realizar una mejor comparación del mismo, para cualquier duda el 
presupuesto con cada una de las partidas que componen el proyecto se puede consultar 
en el “anexo Nº2”.  
3.2. Programación del proyecto 
Desarrollar detalladamente una programación de actividades, es fundamental para la 
correcta ejecución de un proyecto u obra de construcción. De esta forma se intenta 
prevenir los problemas antes de que aparezcan, consiguiendo cumplir los plazos 
establecidos y por consiguiente evitar repercusiones económicas.  
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Con base en este concepto, se pretende desarrollar una programación de obra para 
nuestro edificio de viviendas, partiendo del presupuesto y los capítulos de las mediciones 
expuestas anteriormente.  
 
Para ello, es necesario conocer los rendimientos por unidad de medida de cada una de 
las partidas que componen las mediciones del proyecto. En ese sentido cada rendimiento 
se multiplica por la cantidad de medición, obteniendo el tiempo de ejecución de cada una 
de las partidas, que nos proporcionaran el tiempo total de cada subcapítulo, capítulo, etc.  
 
3.2.1. Rendimientos y optimización de recursos Barcelona 
La obtención de los rendimientos de cada una de las partidas se realizará a través de la 
base de datos y el banco de precios del “Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña (ITEC)” y el “Generador de precios CYPE”. Dentro del banco de precios buscamos 
las partidas, ya sea directamente o de forma manual, y este paso se repite para todos los 
capítulos y subcapítulos. Cuando encontramos la partida, se especifican cada una de las 
características que se presentan en las mediciones de nuestro proyecto, para conseguir 
el rendimiento más exacto.  
 
El ITEC proporciona información de todos los elementos que componen el precio de cada 
partida, de esta forma se obtienen los rendimientos de los diversos operarios que 
intervienen en su ejecución, los elementos auxiliares necesarios y los materiales.  
En este caso nos centraremos en los rendimientos de los operarios, con los que 
hallaremos el tiempo que tardaría en realizarse la partida con la medición del proyecto, 
si la realizáramos con solo un operario de cada tipología.  Pero, hay que tener en cuenta 
que en la realidad se realizan mediante cuadrillas de trabajo con un oficial y uno o dos 
peones, además, simultáneamente pueden trabajar varias cuadrillas.  Por lo tanto, los 
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rendimientos y por consiguiente los tiempos, pueden ser optimizados si se intenta igualar 
el rendimiento de todas las tipologías de operarios y se añaden más cuadrillas de trabajo.  
Inicialmente, aplicando los rendimientos para un oficial, un peón o ayudante, y teniendo 
en cuenta una jornada laboral de 8 horas, si el resultado no es productivo para la 
magnitud de nuestro proyecto,  lo recomendable es optimizar la producción con un mayor 
número de operarios.  Esto se aplica directamente a las partidas del capítulo, en las que 
si optamos a utilizar dos cuadrillas en vez de una, manteniendo el rendimiento inicial, lo 
que conseguimos es una mayor producción.  De esta forma reducimos el tiempo a la mitad 
producción. 
Además, en el caso que el rendimiento del oficial es la mitad que el de los peones, es decir 
el oficial necesitará la mitad de tiempo que el peón, por lo cual se quedará parado sin 
poder avanzar.  Por lo tanto, para que una cuadrilla de estas características sea 
productiva, es necesario que esté compuesta por un oficial y dos peones, para la revisión 
de cada una de las partidas. 
Partiendo de esta explicación, que ha servido para aclarar el procedimiento a seguir en la 
obtención de los tiempos de ejecución, se aplica a cada una de las partidas del proyecto 
y de esta forma obtenemos los tiempos óptimos de cada capítulo y las “cuadrillas” o 
grupos de trabajo que son necesarios para cumplir dichos tiempos. Posteriormente, se 
utilizan estos resultados para realizar la programación de la obra. El cuadro de 
rendimientos y equipos para cada una de las partidas que componen el proyecto se puede 
consultar en el “Anexo Nº3”. 
3.2.2. Diagrama de Gantt – Programación del proyecto. 
El siguiente paso a realizar una vez determinados los plazos de ejecución, es la 
programación de las actividades. Para ello, utilizamos un diagrama de Gantt, que es una 
herramienta que nos permite, de una forma sencilla, visualizar las tareas que se deben 
realizar en cada momento, permitiendo un seguimiento y control del progreso de cada 
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una de las fases que componen nuestra obra.  En este tipo de diagrama se muestra un 
gráfico de barras horizontales ordenadas por capítulos o actividades a realizar en 
secuencias de tiempo concretas.  
Gracias a nuestra gráfica Gantt tendremos información de la duración, la fecha de 
comienzo y fin de cada una de las acciones que intervienen, pudiendo gestionar y 
monitorear qué trabajos se realizan simultáneamente semana a semana.  
Dentro de la programación temporal existen actividades que dependen de otras para 
poder comenzar o terminar, y otras que pueden ejecutarse paralelamente sin interferir 
en los trabajos.  Es decir, la fase de cimentación no puede empezar a ejecutarse si no ha 
terminado la fase de movimientos de tierra, o los trabajos de albañilería no pueden 
ejecutarse hasta que no se haya terminado la instalación de columnas.  Sin embargo, es 
posible que se esté ejecutando simultáneamente la construcción del nivel 600 y la 
albañilería del nivel 100, ya que estos dos trabajos no interfieren entre sí.  Estos concepto 
los aplicamos en toda la programación de obra, analizando minuciosamente cada una de 
las necesidades de los trabajos a realizar, para cerciorarnos de la viabilidad de la 
planificación.  
Otro criterio que se ha aplicado a la programación de este proyecto es la sectorización de 
trabajos por planta.  Esto significa que al tratarse de un edificio dividido horizontalmente, 
se han intentado planificar los trabajos de tal forma que no se desarrollen 
simultáneamente dos actividades diferentes en la misma planta.  El motivo de esto es 
evitar entorpecer los trabajos entre diferentes profesionales o subcontratas, y controlar 
que el número de trabajadores no perjudique la producción al invadir los espacios de 
trabajo.  Evidentemente, en ciertas fases de la obra es imposible evitar la coincidencia de 
trabajos, pero se ha optimizado en cada caso que ha sido posible.  
Finalmente, la programación obtenida siguiendo todos los criterios marcados, cumple con 
los 16 meses para el proyecto ubicado en Barcelona, de la misma manera que el 
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presupuesto de obra de la empresa Desarrollos Herla, nos facilitó el cronograma de 
trabajo para este proyecto en Panamá.  Para el cronograma del proyecto en Barcelona, 
se han realizado solapes de actividades y utilizado la optimización de recursos, realizada 
en el apartado anterior.  Con respecto al orden del diagrama por actividades o 
subcapítulos, no se ha ordenado temporalmente, para de esta forma respetar el orden 
marcado por las mediciones y el presupuesto del proyecto. A continuación les presento 
los diagrama de Gantt de nuestra obra para ambas ciudades. 
3.2.2.1.  Programación del proyecto Panamá (Gantt) 
A continuación se presentan el diagrama de Gantt del proyecto, para mejor vista del 
documento consultar Anexo Nº 4. 
  
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 PROYECTO CORONA DEL MAR jue 11/20/14 lun 07/24/17
2 Preliminares jue 11/20/14 lun 12/08/14
3 Agrimensura, desmonte, caseta, temporal jue 11/20/14 mié 11/26/14
4 Excavaciones y movimiento de tierra 
preliminar
jue 11/27/14 lun 12/01/14
5 Permiso de construcción provisional jue 11/20/14 mié 11/26/14
6 Cerca perimetral temporal jue 11/27/14 vie 12/05/14
7 Pozo de agua mar 12/02/14 lun 12/08/14
8 Estructura jue 11/27/14 vie 06/10/16
9 Pilotes Hincados jue 11/27/14 mié 03/04/15
10 Permiso de construcción lun 05/04/15 vie 05/15/15
11 Fianzas y Bonos lun 05/04/15 mar 05/12/15
12 Zapatas, cabezales y viga sísmica lun 05/04/15 vie 06/12/15
13 Muros de contención y piso sobre tierra lun 06/15/15 vie 07/24/15
14 Alquileres de equipos, barandas y mallas lun 09/21/15 vie 11/20/15
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D





















Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
15 Losa Estacionamiento y área social (2) lun 07/27/15 vie 09/18/15
16 Losa Apartamentos y Azotea (8) lun 09/21/15 vie 05/13/16
17 Electricidad y sistemas especiales (Tuberías 
en losas)
lun 08/03/15 vie 03/11/16
18 Plomería (Tuberías en losaas) lun 08/03/15 vie 03/11/16
19 Cuarto de maquina y Tanque de agua lun 05/16/16 vie 06/10/16
20 Albañilería lun 10/12/15 vie 03/10/17
21 Bloqueo y repello estacionamiento y área 
social
lun 10/12/15 vie 01/01/16
22 Bloqueo y repello aptos típicos lun 04/18/16 vie 01/20/17
23 Bloqueo y repello Azotea jue 06/02/16 mié 06/22/16
24 Repello exterior lun 12/26/16 vie 03/10/17
25 Electricidad y sistemas especiales (Tuberia 
en Paredes)
lun 04/11/16 vie 07/01/16
26 Plomería (Tuberías en paredes) lun 04/11/16 vie 07/01/16
27 Sistema húmedo conta incendios (Tuberías) lun 05/02/16 vie 07/01/16
28 Acabados lun 12/12/16 mar 07/11/17
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D





















Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
29 Pisos y azulejos lun 12/12/16 vie 04/14/17
30 Ventanas y Puertas de vidrio lun 03/13/17 vie 06/02/17
31 Puertas lun 04/17/17 vie 06/02/17
32 Cielo Raso lun 05/15/17 vie 07/07/17
33 Muebles lun 05/08/17 vie 07/07/17
34 Pintura mié 04/05/17 mar 07/11/17
35 Techo de Metal lun 03/13/17 vie 04/07/17
36 Terminación lun 01/23/17 vie 03/24/17
37 Electricidad (Alambrado y Lámparas) lun 01/23/17 vie 03/24/17
38 Plomería (Artefactos, Accesorios y grifería) lun 01/23/17 vie 03/24/17
39 Sistema húmedo conta incendios (Bomba) lun 01/23/17 vie 03/03/17
40 Varios lun 03/27/17 vie 05/26/17
41 Acometida eléctrica y teléfonos lun 03/27/17 vie 04/21/17
42 Cerca perimetral lun 03/27/17 vie 05/26/17
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D





















Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
43 Trabajos Exteriores (Estacionamientos de 
visitas)
lun 03/27/17 vie 04/28/17
44 Herrería lun 03/27/17 vie 04/07/17
45 Equipamiento lun 04/10/17 vie 05/19/17
46 Pruebas lun 03/27/17 vie 04/14/17
47 Limpieza Final mar 06/27/17 lun 07/24/17
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D





















Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
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3.2.2.2. Programación del proyecto Barcelona (Gantt) 
A continuación se presentan el diagrama de Gantt del proyecto, para mejor vista del 
documento consultar Anexo Nº 5. 
 
  


















































































































GANT TFM (Copy 1)
    FUNDACIONES Y MUROS DE 
      Cimientos corridos para paredes
      Zapatas aisladas para columnas
      Cabezales para columnas de 1 pilote
      Cabezales para columnas de 2 pilotes
      Cabezales para columnas de 3 pilotes
      Viga Sísmica
      Muros de contención (MR 1 a 7)
    ESTRUCTURA
      Losas Postensadas (Rampa 1)
      Losas Postensadas (Rampa 2)
      Escalera Exterior N. -400 a -200
      Nivel -300 a -200
        Pedestales para columnas sobre zapatas
        Columnas
      Nivel -200
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -200 a -100
      Nivel -100
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -100 a 000
      Nivel 000
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 000 a 100
      Nivel 100
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 100 a 200
      Nivel 200
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 200 a 300
      Nivel 300
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 300 a 400
      Nivel 400
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 400 a 500
      Nivel 500
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 500 a 600
      Nivel 600
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 600 a 700
      Nivel 700
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Columna
        Losa Postensada
      Nivel 800
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
      Nivel 900 (techo)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
    GRUA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD
    TECHOS
    PISOS SOBRE TIERRAS
    ALBAÑILERIA
      Albañileria Nivel -200
      Albañileria Nivel -100
      Albañileria Nivel 000
      Albañileria Nivel 100
      Albañileria Nivel 200
      Albañileria Nivel 300
      Albañileria Nivel 400
      Albañileria Nivel 500
      Albañileria Nivel 600
      Albañileria Nivel 700
      Albañileria Nivel 800
      Albañileria Foso de Escalera y Ascensor
      Cerca Perimetral
    ACABADOS PARA PISOS
    REVESTIMIENTOS DE PAREDES CON 
    VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y 
    CIELO RASO
    PUERTAS
    HERRERIA
    MUEBLES
    PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
    LIMPIEZA
    FIN














































































































































































































































































































































































































































































































































































GANT TFM (Copy 1)
    FUNDACIONES Y MUROS DE 
      Cimientos corridos para paredes
      Zapatas aisladas para columnas
      Cabezales para columnas de 1 pilote
      Cabezales para columnas de 2 pilotes
      Cabezales para columnas de 3 pilotes
      Viga Sísmica
      Muros de contención (MR 1 a 7)
    ESTRUCTURA
      Losas Postensadas (Rampa 1)
      Losas Postensadas (Rampa 2)
      Escalera Exterior N. -400 a -200
      Nivel -300 a -200
        Pedestales para columnas sobre zapatas
        Columnas
      Nivel -200
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -200 a -100
      Nivel -100
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -100 a 000
      Nivel 000
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 000 a 100
      Nivel 100
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 100 a 200
      Nivel 200
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 200 a 300
      Nivel 300
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 300 a 400
      Nivel 400
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 400 a 500
      Nivel 500
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 500 a 600
      Nivel 600
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 600 a 700
      Nivel 700
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Columna
        Losa Postensada
      Nivel 800
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
      Nivel 900 (techo)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
    GRUA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD
    TECHOS
    PISOS SOBRE TIERRAS
    ALBAÑILERIA
      Albañileria Nivel -200
      Albañileria Nivel -100
      Albañileria Nivel 000
      Albañileria Nivel 100
      Albañileria Nivel 200
      Albañileria Nivel 300
      Albañileria Nivel 400
      Albañileria Nivel 500
      Albañileria Nivel 600
      Albañileria Nivel 700
      Albañileria Nivel 800
      Albañileria Foso de Escalera y Ascensor
      Cerca Perimetral
    ACABADOS PARA PISOS
    REVESTIMIENTOS DE PAREDES CON 
    VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y 
    CIELO RASO
    PUERTAS
    HERRERIA
    MUEBLES
    PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
    LIMPIEZA
    FIN





























































































































































































































































































































































































































































3.3. Curvas de costes semanales y costes acumulados 
Realizar una programación de obra por actividades no solo tiene una función de control 
y monitorización del avance y los plazos de la obra, sino que nos permite la posibilidad de 
prever el coste económico semanal o mensual que se requiere.  Para nuestro caso se 
realizó este estudio para la ciudad de Barcelona de forma mensual para poder compararlo 
con su similar en Panamá, el cual fue proporcionado de manera mensual. 
Este coste es fundamental para la gestión del proyecto, ya que nos proporcionará una 
previsión del dinero necesario que se requiere cada semana para el avance de la obra.  
Además, estos costes semanales “estándares” o “determinados”, que provienen de la 
estimación que realiza el constructor para realizar el presupuesto, posteriormente, se 
compararán con los costes reales que se produzcan.  El análisis de las desviaciones entre 
los costes estándares y reales, permitirá al constructor ajustar con mayor acierto el 
presupuesto en futuras obras.  
Para obtener los costes mensuales planificados, se divide el coste total de cada actividad 
o subcapítulo entre el número de semanas/meses en las que se ejecuta dicho trabajo. 
Dado que para la programación de esta obra se utilizaron como actividades los capítulos 
y subcapítulos del presupuesto, solo se han tenido que dividir dicho importe por las 
semanas que dura cada uno de ellos, indicadas en el diagrama de Gantt.  
Cuando se realiza esta planificación mensual se tiene en cuenta,  según el cronograma de 
obra, las semanas que incluyen y se divide el total del presupuesto entre la cantidad de 
meses o semanas dependiendo de la actividad.  A continuación se presenta el resultado 




3.3.1. Flujo de Caja Panamá 
  
FLUJO DE CAJA PANAMÁ
November '14 December '14 January '15 February '15 March '15 April '15 May '15 June '15 July '15
PROYECTO CORONA DEL MAR
Preliminares
Agrimensura, desmonte, caseta, temporal, etc. 18,444.18B/.         
Excavaciones y movimiento de tierra preliminar 7,761.67B/.           3,880.83B/.            
Permiso de construcción provisional 13,125.00B/.         
Cerca perimetral temporal 1,687.50B/.           4,218.75B/.            
Pozo de agua 9,000.00B/.            
Estructura
Pilotes Hincados 4,687.50B/.           53,906.25B/.          51,562.50B/.          46,875.00B/.       7,031.25B/.            
Permisos de construcción y ocupación 50,924.19B/.         
Fianzas y bonos 65,424.85B/.         
Zapatas, Cabezales y Viga sísmica 69,727.58B/.         34,863.79B/.         
Muros contención y Piso sobre tierra 107,546.31B/.       
Alquileres de equipos, barandas y mallas
Losas estacionamientos (2 losas)
Losas aptos típicos y azotea (8 losas)
Electricidad y sistemas especiales (tuberías losas)
Plomería (tuberías losas)
Cuarto máquina y tanque agua
Albañilería
Bloq`s / repello Estacionamientos
Bloq`s / repello aptos típicos y azotea
Bloq`s / repello cuarto máquina
Repello Exterior
Electricidad y sistemas especiales(tuberías paredes)
Plomería (tuberías paredes)










Electricidad (Alambrado y otros)
Plomería (Grifería, artefactos, accesorios)









Total 45,705.85B/.         71,005.83B/.          51,562.50B/.          46,875.00B/.       7,031.25B/.            186,076.62B/.       142,410.10B/.       
August '15 September '15 October '15 November '15 December '15 January '16 February '16 March '16 April '16
PROYECTO CORONA DEL MAR
Preliminares
Agrimensura, desmonte, caseta, temporal, etc.
Excavaciones y movimiento de tierra preliminar





Permisos de construcción y ocupación
Fianzas y bonos
Zapatas, Cabezales y Viga sísmica
Muros contención y Piso sobre tierra 39,107.75B/.         
Alquileres de equipos, barandas y mallas 74,557.36B/.         78,285.22B/.         14,911.47B/.         
Losas estacionamientos (2 losas) 168,439.58B/.       168,439.58B/.       
Losas aptos típicos y azotea (8 losas) 42,682.23B/.         187,801.80B/.       187,801.80B/.       179,265.35B/.       196,338.24B/.       102,437.34B/.       
Electricidad y sistemas especiales (tuberías losas) 13,043.48B/.         18,260.87B/.         19,130.43B/.         19,130.43B/.         18,260.87B/.         12,173.91B/.         
Plomería (tuberías losas) 9,825.77B/.           13,756.07B/.         14,411.12B/.         14,411.12B/.         13,756.07B/.         9,170.71B/.           
Cuarto máquina y tanque agua 24,186.76B/.         16,124.51B/.         
Albañilería
Bloq`s / repello Estacionamientos 13,594.82B/.         28,549.11B/.         29,908.59B/.         9,516.37B/.           
Bloq`s / repello aptos típicos y azotea 48,486.47B/.         53,335.11B/.         50,910.79B/.         55,759.44B/.         50,910.79B/.         50,910.79B/.         41,213.50B/.         
Bloq`s / repello cuarto máquina 3,172.81B/.           
Repello Exterior 3,649.78B/.           27,981.65B/.         
Electricidad y sistemas especiales(tuberías paredes) 6,000.00B/.           46,000.00B/.         38,000.00B/.         
Plomería (tuberías paredes) 30,132.35B/.         38,502.44B/.         
Sistema húmedo incendio (tuberías) 8,571.43B/.           65,714.29B/.         
Acabados








Electricidad (Alambrado y otros) 10,000.00B/.         
Plomería (Grifería, artefactos, accesorios) 13,392.15B/.         









Total 318,568.76B/.       349,973.08B/.       314,649.88B/.       284,194.83B/.       268,193.08B/.       319,442.30B/.       221,371.16B/.       173,842.46B/.       281,533.29B/.       
May '16 June '16 July '16 August '16 September '16 October '16 Total
PROYECTO CORONA DEL MAR
Preliminares
Agrimensura, desmonte, caseta, temporal, etc. 18,444.18B/.             
Excavaciones y movimiento de tierra preliminar 11,642.50B/.             
Permiso de construcción provisional 13,125.00B/.             
Cerca perimetral temporal 5,906.25B/.               
Pozo de agua 9,000.00B/.               
Estructura
Pilotes Hincados 164,062.50B/.           
Permisos de construcción y ocupación 50,924.19B/.             
Fianzas y bonos 65,424.85B/.             
Zapatas, Cabezales y Viga sísmica 104,591.37B/.           
Muros contención y Piso sobre tierra 146,654.06B/.           
Alquileres de equipos, barandas y mallas 167,754.05B/.           
Losas estacionamientos (2 losas) 336,879.16B/.           
Losas aptos típicos y azotea (8 losas) 896,326.76B/.           
Electricidad y sistemas especiales (tuberías losas) 99,999.99B/.             
Plomería (tuberías losas) 75,330.86B/.             
Cuarto máquina y tanque agua 40,311.27B/.             
Albañilería
Bloq`s / repello Estacionamientos 81,568.89B/.             
Bloq`s / repello aptos típicos y azotea 351,526.89B/.           
Bloq`s / repello cuarto máquina 3,172.81B/.               
Repello Exterior 25,548.46B/.         26,765.05B/.         1,216.59B/.           85,161.53B/.             
Electricidad y sistemas especiales(tuberías paredes) 90,000.00B/.             
Plomería (tuberías paredes) 6,696.08B/.           75,330.87B/.             
Sistema húmedo incendio (tuberías) 25,714.29B/.         100,000.01B/.           
Acabados
Pisos y azulejos 61,280.79B/.         64,198.92B/.         46,690.13B/.         306,403.96B/.           
Aluminio y vidrio 59,659.40B/.         87,500.45B/.         83,523.15B/.         7,954.59B/.           238,637.59B/.           
Puertas 21,484.27B/.         52,517.10B/.         21,484.27B/.         95,485.64B/.             
Cielo raso 19,257.30B/.         35,305.05B/.         9,628.65B/.           64,191.00B/.             
Muebles 47,070.05B/.         61,779.45B/.         67,663.20B/.         176,512.70B/.           
Pintura 8,571.43B/.           12,571.43B/.         12,000.00B/.         6,857.14B/.           40,000.00B/.             
Techo de metal 7,171.28B/.           796.81B/.              7,968.09B/.               
Terminación
Electricidad (Alambrado y otros) 35,000.00B/.         30,000.00B/.         75,000.00B/.             
Plomería (Grifería, artefactos, accesorios) 46,872.54B/.         40,176.46B/.         100,441.15B/.           
Sistema húmedo contra incendios 61,642.69B/.         8,806.10B/.           88,060.99B/.             
Varios
Acometidas eléctrica, teléfono 5,000.00B/.           20,000.00B/.         25,000.00B/.             
Cerca perimetral 7,787.56B/.           42,831.59B/.         7,787.56B/.           58,406.71B/.             
Trabajos exteriores (Estacionamientos de visitas) 5,583.94B/.           29,315.67B/.         34,899.61B/.             
Herrería 10,369.26B/.         15,553.88B/.         25,923.14B/.             
Equipamiento 64,000.00B/.         56,000.00B/.         120,000.00B/.           
Pruebas 1,333.33B/.           3,666.67B/.           5,000.00B/.               
Limpieza final 21,000.00B/.         4,000.00B/.           25,000.00B/.             
Total 282,012.15B/.       325,040.77B/.       432,562.21B/.       242,574.43B/.       110,646.21B/.       4,796.81B/.           4,480,068.57B/.   
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3.3.2. Flujo de caja Barcelona  
  
FLUJO DE CAJA BARCELONA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COSTO
1 FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN 48,777.70 86,828.56 54,768.76
1.1 Cimientos corridos para paredes 24,275.35 24,275.35
1.2 Zapatas aisladas para columnas 14,857.94 14,857.94
1.3 Cabezales para columnas de 1 pilote (15 unidades) 7,791.36 7,791.36
1.4 Cabezales para columnas de 2 pilotes (12 unidades) 11,118.28 1,853.05 9,265.24
1.5 Cabezales para columnas de 3 pilotes (4 unidades) 5,759.77 5,759.77
1.6 Viga Sísmica 45,459.37 26,740.81 18,718.56
1.7 Muros de contención (MR 1 a 7) 81,112.95 45,062.75 36,050.20
2 ESTRUCTURA 23,764.24
2.1 Losas Postensadas (Rampa 1) 9,069.52 9,069.52
2.2 Losas Postensadas (Rampa 2) 13,162.54 13,162.54
2.3 Escalera Exterior N. -400 a -200 1,532.18 1,532.18
2.4 Nivel -300 a -200 29,808.03 9,904.59
2.4.1 Pedestales para columnas sobre zapatas 22,379.59 22,379.59
2.4.2 Columnas 17,333.03 7,428.44 9,904.59
2.5 Nivel -200 76,100.25 6,950.55
2.5.1 Columnas 20,178.35 20,178.35
2.5.2 Muro Cortante (SW) 17,455.23 17,455.23
2.5.3 Vigas de losa 2,786.85 2,786.85
2.5.4 Losas Postensadas 39,644.24 35,679.82 3,964.42
2.5.5 Escalera N. -200 a -100 2,986.13 2,986.13
2.6 Nivel -100 76,047.90 19,975.39
2.6.1 Columnas 18,306.13 18,306.13
2.6.2 Muro Cortante (SW) 12,237.41 12,237.41
2.6.3 Vigas de losa 3,714.78 3,714.78
2.6.4 Losas Postensadas 59,699.40 41,789.58 17,909.82
2.6.5 Escalera N. -100 a 000 2,065.57 2,065.57
2.7 Nivel 000 90,151.19 44,371.91
2.7.1 Columnas 13,909.20 13,909.20
2.7.2 Muro Cortante (SW) 14,021.13 14,021.13
2.7.3 Vigas de losa 19,885.30 19,885.30
2.7.4 Losas Postensadas 84,671.11 42,335.55 42,335.55
2.7.5 Escalera N. 000 a 100 2,036.35 2,036.35
2.8 Nivel 100 60,388.63 20,554.18
2.8.1 Columnas 10,399.65 10,399.65
2.8.2 Muro Cortante (SW) 12,237.72 12,237.72
2.8.3 Vigas de losa 9,974.51 9,974.51
2.8.4 Losas Postensadas 46,294.57 27,776.74 18,517.83
2.8.5 Escalera N. 100 a 200 2,036.35 2,036.35
2.9 Nivel 200 68,032.76 705.04
2.9.1 Columnas 9,466.52 9,466.52
2.9.2 Muro Cortante (SW) 10,055.92 10,055.92
2.9.3 Vigas de losa 10,724.61 10,724.61
2.9.4 Losas Postensadas 36,375.63 36,375.63
2.9.5 Escalera N. 200 a 300 2,115.12 1,410.08 705.04
2.10 Nivel 300 69,407.43
2.10.1 Columnas 9,799.97 9,799.97
2.10.2 Muro Cortante (SW) 10,393.74 10,393.74
2.10.3 Vigas de losa 10,724.61 10,724.61
2.10.4 Losas Postensadas 36,374.01 36,374.01
2.10.5 Escalera N. 300 a 400 2,115.12 2,115.12
MESES
ACTIVIDADES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COSTO
2.11 Nivel 400 54,247.91 14,427.80
2.11.1 Columnas 9,799.97 8,399.97 1,400.00
2.11.2 Muro Cortante (SW) 9,660.40 9,660.40
2.11.3 Vigas de losa 10,724.61 10,724.61
2.11.4 Losas Postensadas 36,375.63 25,462.94 10,912.69
2.11.5 Escalera N. 400 a 500 2,115.12 2,115.12
2.12 Nivel 500 53,818.75 13,192.46
2.12.1 Columnas 8,604.42 8,604.42
2.12.2 Muro Cortante (SW) 8,642.59 8,642.59
2.12.3 Vigas de losa 10,724.61 10,724.61
2.12.4 Losas Postensadas 36,924.49 25,847.14 11,077.35
2.12.5 Escalera N. 500 a 600 2,115.12 2,115.12
2.13 Nivel 600 67,009.87
2.13.1 Columnas 8,603.08 8,603.08
2.13.2 Muro Cortante (SW) 8,642.59 8,642.59
2.13.3 Vigas de losa 10,724.61 10,724.61
2.13.4 Losas Postensadas 36,924.49 36,924.49
2.13.5 Escalera N. 600 a 700 2,115.12 2,115.12
2.14 Nivel 700 5,337.86 51,807.54
2.14.1 Columnas 2,717.63 905.88 1,811.75
2.14.2 Muro Cortante (SW) 6,478.26 1,619.56 4,858.69
2.14.3 Vigas de losa 11,249.67 2,812.42 8,437.25
2.14.4 Losas Postensadas 36,699.85 36,699.85
2.15 Nivel 800 22,605.24
2.15.1 Columnas 2,717.63 2,717.63
2.15.2 Muro Cortante (SW) 2,344.34 2,344.34
2.15.3 Vigas de losa 6,075.80 6,075.80
2.15.4 Losas Postensadas 11,467.47 11,467.47
2.16 Nivel 900 (TECHO) 6,209.58
2.16.1 Vigas de losa 1,298.28 1,298.28
2.16.2 Losas Postensadas 4,911.30 4,911.30
3 GRÚA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD 18,757.33 18,757.33
4 TECHOS 10,397.70 10,397.70
5 PISO SOBRE TIERRA ( ESP=0.12) 58,900.94 58,900.94
6 ALBAÑILERÍA 37,420.57 129,859.15 86,925.21 91,848.89 94,866.44 92,025.69
6.1 ALBAÑILERÍA (N. -200) 33,823.84 9,224.68 24,599.16
6.2 ALBAÑILERÍA (N. -100) 29,546.85 8,441.96 21,104.89
6.3 ALBAÑILERÍA (N. 000) 60,653.07 8,365.94 48,104.16 4,182.97
6.4 ALBAÑILERÍA (N. 100) 50,239.00 11,417.96 38,821.05
6.5 ALBAÑILERÍA (N. 200 a 600) 262,997.76 87,665.92 87,665.92 87,665.92
6.6 ALBAÑILERÍA (N. 700) 8,000.58 7,200.52 800.06
6.7 ALBAÑILERÍA (N. 800) 3,559.71 3,559.71
6.8 ALBAÑILERÍA (FOSO DE ESCALERA Y ASCENSOR) 36,880.80 8,851.39 28,029.41
6.9 CERCA PERIMETRAL (247 ML) 47,244.33 10,902.54 36,341.80
7 ACABADO PARA PISOS 181,035.08 20,689.72 54,310.52 59,482.95 46,551.88
8 REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS 61,349.18 14,022.67 36,809.51 10,517.00
9 VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 259,501.16 259,501.16
10 CIELO RASO 87,669.15 3,896.41 38,964.07 40,912.27 3,896.41
11 PUERTAS 53,344.77 53,344.77
12 HERRERÍA 19,907.21 3,981.44 15,925.77
13 MUEBLES 225,054.66 15,003.64 210,051.01
14 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR 207,051.60 4,601.15 92,022.93 96,624.08 13,803.44
15 LIMPIEZA 494.72 494.72
SUBTOTAL




3.3.2.1. Gráfico de costes mensuales proyecto en Barcelona 
A continuación se muestra el gráfico del coste estimado mensual de nuestra 
programación de obra para la ciudad de Barcelona.  En él se especifica, de manera gráfica, 
el coste económico para cada una de las semanas. Esta herramienta nos permitirá 
fácilmente estudiar los incrementos y decrementos económicos que sufre la obra y su 
magnitud en relación a los meses anteriores y posteriores.  A continuación presento el 
Gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Tabla de costes mensuales. 
Tal y como podemos apreciar en este gráfico los costes mensuales no se reparten 
equitativamente durante toda la fase de construcción, presentan altibajos.  Estos tiene 
una simple explicación, no solo dependen de que unas actividades o fases tengan un valor 
económico más elevado, sino que vienen marcadas por nuestra planificación de 
actividades. 
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Tabla de costes mensuales
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damos cuenta de que dichos periodos temporales engloban unos altos costes materiales 
con una gran simultaneidad de trabajos en nuestro proyecto.  Es más, si se analiza mes a 
mes, se puede llegar a la conclusión de que a medida que avanza la obra incrementan los 
costes mensual, de una forma proporcional al incremento de actividades que se ejecutan 
simultáneamente.  Por ello, los primeros y últimos meses de nuestra programación son 
las que representan un coste inferior, ya que el número de trabajos que se realizan es 
muy limitado.  
3.3.2.2. Gráfico S de costes acumulados Barcelona. 
La curva S es una herramienta que se utiliza para representar en un proyecto el avance 
real respecto al planificado en un periodo de tiempo.  La curva recibe el nombre “S” por 
su forma, ya que al principio existe una tendencia creciente de costes acumulados, que 
decrecerán hacia el final del mismo.  
La comparación entre el avance real y el planificado, nos permite localizar desviaciones 
existentes y tomar medidas correctoras.  Por lo tanto, será de gran ayuda para tomar 
decisiones en cada momento, según si la ejecución de la obra se encuentra adelantada o 
atrasada con respecto a la planificación.  De esta forma podemos disminuir los impactos 
negativos que se produzcan o en su caso, optimizar la producción.  
Dado que en esta tesis se está realizando gestión inicial del proyecto, y por lo tanto no se 
tienen datos del avance real de la obra, la gráfica de curva S incluirá solamente la curva 
de la planificación. A continuación ver el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Curva S de costes acumulados 
El gráfico corrobora comó se produce una curva en forma de “S”, ya que existe un 
aumento progresivo de los costes, que se reduce en las últimas semanas de la obra.  Si 
comparamos esta curva con la gráfica de costes mensuales, podemos ver que los 
incrementos más pronunciados que se producen en la curva coinciden con el crecimiento 
de los costes mensuales.  Como se ha comentado, esta será la gráfica o curva base sobre 
la que se comparará el avance real que se produzca en la ejecución del proyecto.  
4.   COMPARACIÓN SEGÚN LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la finalidad de nuestra tesis, se busca observar cuáles son las principales diferencias 
entre la ejecución de proyectos en diferentes ciudades, para nuestro caso el proyecto 
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Curva S de costes planificados
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Para esto, como se observa en los puntos anteriores, se realiza una proyección de 
presupuesto, programación y flujo de caja como si el proyecto se realizara en la ciudad de 
Barcelona. 
 
A continuación analizaremos por separado cada una de las diferentes partes de nuestro 
proyecto, de tal manera evidenciar sus ventajas y diferencias, y darnos cuenta, que a 
pesar de ser el mismo proyecto con las mismas partidas, al ser simulado en dos ciudades 
totalmente diferentes, se convierte en un nuevo proyecto. 
 
4.1 . Comparación presupuestos 
Para la comparación de presupuesto se unieron ambos presupuestos y se compararon los 
precios entre cada uno de estos.  A continuación se presenta el gráfico donde se compara 
las principales partidas. 
 
 
Gráfico 3. Comparación de presupuestos 
 -  200,000.00 4 0,000.00 6 0,000.00 8 0,000.00 1, 00,000.00 1,2 0,000.00 1,4 0,000.00
Fundaciones y muros de contencion
Grua Torre Winche Seguridad
Piso sobre tierra
Acabado para pisos




Presupuesto PTY vs Presupuesto BCN
Presupuesto PTY Presupuesto BCN
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Tal y como se puede observar en el gráfico, se comparan ambos presupuestos 
considerando todas las partidas resumidas.  Se puede observar que las diferencias más 
grandes se encuentran en las partidas de estructuras, puertas, grúas entre otras, siendo 
las de la ciudad de Panamá más caras que las de la ciudad de Barcelona.  Con respecto a 
la partida de estructura, es la parte principal del edificio y la del valor monetario más 
amplio, y las puertas el valor entre una ciudad y otra varía inmensamente.  Por lo tanto 
se puede decir que estas dos partidas son de estudio antes de tomar la decisión de la 
ejecución del proyecto en una ciudad o en la otra, ésto puede ser por diversas razones, 
en nuestro caso es el precio del material. 
 
También podemos observar que algunos valores son similares como los de revestimientos 
de piso, por lo que se llega a la conclusión que en esta parte del proyecto se hará en 
cualquiera de las ciudades estudiadas y no será tema para decisiones de localización del 
proyecto, ya que el valor es muy similar.  
 
Adicional a todo esto, al aumentar las cuadrillas aumenta la mano de obra, por lo que 
engrosa el costo total del proyecto.  Al utilizar más cuadrillas en el presupuesto de la 
ciudad de Barcelona para disminuir los tiempos de ejecución y mejorar el cronograma,  
causará un aumento significativo en el precio final del proyecto. 
 
Los precios de materiales y mano de obra que más variaban dentro del presupuesto 
fueron los precios del hormigón y las formaletas respectivamente, ya que el precio del 
material (hormigón) se aumentaba casi el doble en la ciudad de Panamá en comparación 
con su similar en Barcelona, y el precio de la mano de obra para los encofrados en la 
ciudad de Barcelona se aumentaba el triple con su similar en Panamá.  Todo esto 




4.2. Comparación programación  
Al igual que el presupuesto del proyecto, se consideraron ambos cronogramas de trabajo.  
Se observa que los mismos tienen diferentes tiempos de culminación, para el presupuesto 
presentado por la empresa panameña el tiempo en meses de culminación es de más o 
menos 33 meses, lo cual equivale a 2 años y 9 meses, aproximadamente y para nuestra 
proyección del proyecto en Barcelona estimando los rendimientos por actividades y 
solapes nos da un total de 16 meses, es decir 1 año y 4 meses.  
 
Las principales diferencias se observan por partidas que no se consideraron para el 
presupuesto en Barcelona, ya que no aparecían en el presupuesto presentado por 
Desarrollo Herla, por ejemplo las preliminares, algunas partes de la estructura, como la 
de electricidad y plomería, que al ser subcontratadas no se mostraron en el presupuesto 
inicial. 
 
Adicionalmente, se observa que no se realiza solape en algunas partes del proyecto por 
ejemplo en las partidas de obra de estructuras y albañilería.  En el cronograma presentado 
por la empresa panameña no se advierte un solape entre estas actividades, mientras que 
para el estudio de Project Management realizado para su proyección en Barcelona, sí se 
considera el comienzo del mismo, aunque se realicen trabajos en las estructuras 
superiores. 
 
Para el proyecto en Barcelona también se incrementaron las cuadrillas, para así disminuir 
el tiempo de duración de la obra, prácticamente a la mitad. 
 
Investigando más a fondo, el Ingeniero encargado de la obra, quien facilitó los 
documentos, nos menciona lo siguiente: “Parte de esta diferencia se debe a que los 
dueños por decisión económica han tenido que disminuir la cantidad de trabajadores, por 
lo que se dificulta el tener más cuadrillas o solapes en las actividades de cada proyecto.”  
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5. PLAN LOGÍSTICO DE LA OBRA 
 
Dentro del Project management o gestión de proyecto es fundamental cuidar la 
distribución y logística de obra para garantizar que se pueda cumplir la planificación 
temporal y económica.  
 
No servirá de nada desarrollar una minuciosa planificación si una vez que llegamos al solar 
o edificio en el que se ejecutará la obra, es imposible llevarla a cabo debido a la falta de 
espacio u otros problemas de disposición que puedan presentarse.  
 
Esta falta de espacio puede provocar que la producción planificada de los trabajos se 
ralentice, ya que las diferentes cuadrillas o equipos de trabajo se molestan entre sí, o cabe 
la posibilidad que no exista espacio para una zona de acopio suficiente, que también 
influiría en el ritmo de la producción de los trabajos. Por lo tanto, estas alteraciones que 
se producen debidas a la falta de planificación logística, incrementarán los plazos de 
ejecución, los costes, o ambos.  
 
Es por ello, que debe de considerarse la logística y las condiciones particulares de la obra, 
un conjunto importante de estudio, dentro de la gestión de nuestro proyecto.  
 
5.1. Análisis de las Características Previas de la Obra  
Se ha recalcado anteriormente la importancia que supone la logística de obra en la gestión 
de un proyecto.  Por ello, se van a estudiar las condiciones particulares de las que partimos 
en nuestro proyecto del edificio de vivienda en Panamá, para poder desarrollar una 
planificación logística acorde a la planificación económica y temporal.  
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Para ello,  podemos entrar en las características exteriores o de localización; el terreno 
del proyecto en Panamá, actualmente, cuenta con un terreno vecino, el cual pertenece a 
la empresa promotora, por lo cual no existen problemas de logística de materiales ya que 
se ha creado un acceso a dichas tierras para el paso de camiones y colocación de 
materiales.  
 
Para su similar en Barcelona, se pretendería encontrar un terreno similar, pero si no es 
posible tener esta ventaja del terreno vecino, el plan logístico nos ayudará a tener la 
cantidad de materiales necesarios en el stock y uso del proyecto, para así no tener 
problemas de acopio y entorpecimiento de actividades por este tema. 
 
5.2. Distribución de Materiales en Obra y Etapas de Construcción. 
La distribución de obra hace referencia a la disposición de espacios que se habilita para la 
colocación de materiales, maquinaria, equipos de trabajo, elementos auxiliares, 
conexiones, etc. Dicha distribución de obra tiene un carácter dinámico, ya que irá 
cambiando a medida que se ejecutan las diferentes fases, posibilitando así el uso de los 
mismos equipos para diversos trabajos.  
 
La disposición de las zonas procede por las condiciones previas de la localización de la 
obra y la tipología de la misma.  En este caso, partimos de las características descritas en 
el apartado anterior.  
 
En primer lugar, se determina el sentido de circulación para el acceso de vehículos. El cual 
será una entrada única del proyecto por tres carriles en el terreno vecino: uno para 
camiones que dejan materiales para el stock, otro para los camiones de hormigón que 
llegan a la obra, para así evitar entorpecer las actividades de cada camión, y el tercer carril 
será para el retorno de ambos camiones. Esto es en tal caso, se dé el exceso de camiones 
de obra lo cual se tratará de evitar con el manejo de stock y entrada y salida de camiones. 
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Llevar a cabo las operaciones de movimiento de tierra en planta sótano requerirá de una 
máquina retroexcavadora, no se tiene problemas con este implemento, ya que el terreno 
es al aire libre.   Al ser Panamá una zona muy lluviosa, se prevé comenzar estos trabajos 
en las primeras partes del año, ya que son los días menos lluviosos del país, en el caso de 
Barcelona se comenzarían los trabajos en verano para evitar las lluvias de invierno.  
 
Para los trabajos de cimientos se esperará que el movimiento de tierra esté listo, para así 
no interferir con el trabajo de las cuadrillas, así evitamos cualquier tipo de incidentes 
entre los trabajadores y las máquinas como compactadoras, retro-excavadoras, rolas, etc. 
se utilizarán con la debida precaución siguiendo las señales que se pretenden colocar en 
el proyecto. 
 
Para el tema de las estructuras, al finalizar los trabajos de cimientos, se dará comienzo a 
las tareas de los niveles de sótano, considerando las medidas necesarias para estos 
trabajos bajo el nivel de tierra; continuar con los niveles superiores, colocando andamios 
para poder instalar los encofrados de las columnas, muros de contenciones, escaleras y 
losas del nivel siguiente y así sucesivamente.  Al llegar al nivel 300 se comienza la 
instalación de una grúa y un elevador de carga, para poder realizar el movimiento de 
materiales y personal más fácil.  
 
En el nivel 300 se comenzará con los trabajos de albañilería de las plantas de sótano del 
proyecto, simultáneamente con la construcción de los niveles inferiores. Al llegar al nivel 
300 en albañilería entra un equipo de trabajo al nivel de sótano para instalar los acabados, 
esta logística se planifica para adelantar tareas realizándolas simultáneamente, pero sin 
sobrepoblar las áreas de trabajo.  Todo material que se necesite llegará en camiones 2 
semanas antes para evitar atrasos; si por alguna razón se atrasa, el contrato con los 
proveedores tendrá en sus cláusulas multas para poder cuidarnos en salud.  
 
 49 
Al finalizar la instalación de los revestimientos, se comienza a colocar las puertas por nivel 
y simultáneamente se sitúan los muebles del apartamento, al mismo tiempo se comienza 
con la pintura exterior y luego se realiza la pintura interior.  Al igual que para la albañilería 
y toda actividad del proyecto se ejecutarán contratos con los proveedores para evitar 
atrasos, y si por alguna razón existen, que afecten en lo más mínimo. Al finalizar se 
realizará la limpieza de todo el proyecto.  
 
Todo lo referido a la distribución y logística de obra redactado en este apartado, queda 
totalmente aclarado en los planos de distribución logística por planta perteneciente al 
anexo Nº6 
 
5.2.1.  Control de stocks – Relación Inputs/Outputs 
Un “input”, término proveniente de la lengua inglesa, se define como la entrada de 
información o de un producto a un sistema informático o proceso productivo.  De la 
misma forma, los “output” se plantearían como los productos o datos de salida.  
 
Si aplicamos este concepto desde el punto de vista de una obra de construcción, 
entendemos como inputs a los materiales que entran en una obra, para la ejecución de 
la misma, y outputs a los materiales y residuos que salen resultantes de ella.  
 
Dentro del plan logístico es de gran importancia determinar los inputs y outputs que se 
producen en la ejecución de la obra, es decir, los materiales que se requieren 
semanalmente para el cumplimiento de la planificación temporal acordada y los residuos 
resultantes de la misma.  
 
Pero, dichos inputs y outputs no son los únicos factores a tener en cuenta en nuestro plan.  
Otros valores fundamentales que se deben estudiar para poder realizar un plan logístico 
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completo son: la cantidad de material a decepcionar semanalmente, la cantidad de 
existencias disponibles en cada momento y el espacio de almacenaje necesario para ello.  
 
Por lo tanto, todos estos datos serán estudiados a continuación en el plan de logística de 
obra.  
 
Para poder llevar a cabo el estudio de todos los factores relacionados con la logística de 
obra, comentados anteriormente, será necesario determinar todos los materiales que se 
requerirán durante cada una de las fases del proyecto.  
 
La metodología a seguir para ello será descomponer partida a partida de las mediciones 
del proyecto en los materiales que las componen.  
 
Todo quedará más claro en las tablas que se mostrarán a continuación.  
 
5.2.2.  Inputs 
Tal y como se ha explicado con anterioridad, los inputs son los materiales necesarios para 
ejecutar cada una de las partidas que componen un proyecto.  En este punto analizaremos 
la cantidad de cada uno de los materiales que hará falta semana a semana siguiendo la 
planificación prevista.  
 
Analizando cada una de las partidas conocemos tanto los materiales que las componen 
como la duración y la fecha en las que está previsto que se ejecuten. Es así, dividiendo la 
cantidad de cada uno de los materiales que componen las diferentes partidas (que forman 
los subcapítulos o actividades utilizadas en la planificación temporal) entre su duración, 
como obtendremos los inputs de cada material por semana.  
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Evidentemente, hay materiales que se utilizarán en diferentes actividades 
simultáneamente, por lo tanto en la tabla de inputs habrá que sumar todo el material de 
la misma tipología que usen en la misma semana.  Del mismo modo existen semanas en 
las que ciertos materiales no serán usados y por lo tanto no serán indicados en nuestra 




Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228700.58 kg 3632.443 3856.948 1295.979 1684.771 2216.124 2086.525 11607.09 19283.47 11669.09 10970.71 8778.52 2921.134 944.923 5910.676 5209.964 2893.92
Concreto 210 224.07 m3 111.4864 96.28364
Concreto 280 2204.6895 m3 14.74286 36.85714 91.00315 114.8653 77.34448 75.75303 58.1825 60.2885 18.665 16.3635 26.0216 90.8655
Concreto 350 142.229 m3 22.34429 27.13 10.5 9.8175 9.8175
Concreto 420 210.919 m3 9.333333 27.91327 12.3794 11.26675 28.16688 5.633375 8.14 8.14
Bloques de 6" rellenos 2025.693 m2 93.75 56.25
Postensado 6419.85 m2 232.124 290.155 58.031 82.39 411.95
Zinc thermopanel 70 m2
Aislante low "E" 70 m2
Lima Alta 40 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl
Tornillos 350 unid.
Canales pluviales 72 pl
Platos de acero 8 Unid.
Parrillas de ventilación 4 Unid.
Paredes de bloques 4" 6621.416 m2
Vigas de amarre 3194.95 ml
Columnas de amarre 2361.85 ml
Repello de paredes 15345.72 m2
Repello de muros 1040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2697.25 ml
Tinaquera 2 gl
Mochetas 4950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3358.13 ml
Material para topping 4559.863 m2
Lechada 6643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.863 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.477 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid.
Barandas de escalera 100.8 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid.
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1 unid.
Cocina 158.2 ml 21.09333 52.73333 52.73333 31.64
Closets 130.55 ml 17.40667 43.51667 43.51667 26.11
Base 15000 m2
Acabado para paredes 15000 m2
Pintura para c/r gypsum board 5200 m2
Limpieza 1 gl
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INPUTS
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228700.58 kg 2440.328 2795.622 11474.27 2185.667 2255.004 2255.004 3845.432 8483.215 1567.097 3135.835 6996.235 9593.299 5704.762 7085.238 4420.842 9979.602
Concreto 210 224.07 m3 0.626923 3.134615
Concreto 280 2204.6895 m3 72.6924 7.309827 36.54914 20.21839 95.27179 95.27179 68.20367 16.0424 13.8721 69.5405 121.091 82.65243 24.16905 62.99155 62.87652 75.89922
Concreto 350 142.229 m3 2.805 14.025 2.805 5.702714 5.770286 3.80181 7.67119 0.947571 4.737857
Concreto 420 210.919 m3 2.387 11.935 4.774 2.325714 11.62857 2.325714 5.72 5.72 3.813333 7.626667 1.906667 9.533333
Bloques de 6" rellenos 2025.693 m2 9.825308 49.12654
Postensado 6419.85 m2 329.56 86.43857 432.1929 432.1929 259.3157 61.055 305.275 491.32 247.1 0 197.68 247.1 197.68
Zinc thermopanel 70 m2
Aislante low "E" 70 m2
Lima Alta 40 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl
Tornillos 350 unid.
Canales pluviales 72 pl
Platos de acero 8 Unid.
Parrillas de ventilación 4 Unid.
Paredes de bloques 4" 6621.416 m2 112.5341 562.6705
Vigas de amarre 3194.95 ml 40.73973 203.6986
Columnas de amarre 2361.85 ml 24.13472 120.6736
Repello de paredes 15345.72 m2 218.0675 1090.337
Repello de muros 1040.58 m2 47.29909 236.4955
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2697.25 ml 9.663636 48.31818
Tinaquera 2 gl 0.090909 0.454545
Mochetas 4950.05 ml 99.39564 496.9782
Zócalo de porcelanato 3358.13 ml
Material para topping 4559.863 m2
Lechada 6643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.863 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.477 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid.
Barandas de escalera 100.8 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid.




Acabado para paredes 15000 m2




Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228700.58 kg 2508.672 11580.9 2573.974 1790.641 8965.333 3261.333 1786.667 6333.333 8210 2510
Concreto 210 224.07 m3 3.134615 3.134615 3.134615 3.134615
Concreto 280 2204.6895 m3 57.10886 86.80732 57.81508 37.7699 45.57297 61.53583 46.3932 26.111 131.428 48.543
Concreto 350 142.229 m3 0.067571
Concreto 420 210.919 m3 9.9 7.92 1.98 5.56875 4.88125
Bloques de 6" rellenos 2025.693 m2 49.12654 49.12654 49.12654 120.2412 101.8833 101.8833 101.8833 182.7713 162.5713 111.188 111.188 111.188 111.188 111.188 113.7752 115.5
Postensado 6419.85 m2 247.1 198.87 250.075 150.045 50.015 250.075 200.06 500.15 211.9
Zinc thermopanel 70 m2 58.33333 11.66667
Aislante low "E" 70 m2 58.33333 11.66667
Lima Alta 40 pl 33.33333 6.666667
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl 150 30
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl 316.6667 63.33333
Tornillos 350 unid. 291.6667 58.33333
Canales pluviales 72 pl 60 12
Platos de acero 8 Unid. 6.666667 1.333333
Parrillas de ventilación 4 Unid. 3.333333 0.666667
Paredes de bloques 4" 6621.416 m2 562.6705 562.6705 562.6705 553.0299 243.2038 243.2038 243.2038 430.9138 386.2138 254.76 254.76 254.76 254.76 254.76 280.9917 298.4795
Vigas de amarre 3194.95 ml 203.6986 203.6986 203.6986 236.2361 127.4687 127.4687 127.4687 235.5323 208.4414 148.7 148.7 148.7 148.7 148.7 167.18 179.5
Columnas de amarre 2361.85 ml 120.6736 120.6736 120.6736 154.0289 110.5146 110.5146 110.5146 196.9605 175.2878 118.955 118.955 118.955 118.955 118.955 128.897 135.525
Repello de paredes 15345.72 m2 1090.337 1090.337 1090.337 1202.108 627.431 627.431 627.431 1116.891 998.891 666.46 666.46 666.46 666.46 666.46 718.84 753.76
Repello de muros 1040.58 m2 236.4955 236.4955 236.4955 47.29909
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2697.25 ml 48.31818 48.31818 48.31818 120.2562 120.0788 120.0788 120.0788 257.1901 228.131 180.7 180.7 180.7 180.7 180.7 196.33 206.75
Tinaquera 2 gl 0.454545 0.454545 0.454545 0.090909
Mochetas 4950.05 ml 496.9782 496.9782 496.9782 488.6842 120.0788 120.0788 120.0788 257.1901 228.131 180.7 180.7 180.7 180.7 180.7 196.33 206.75
Zócalo de porcelanato 3358.13 ml 143.9199 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664
Material para topping 4559.863 m2 195.4227 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045
Lechada 6643.34 m2 374.0064 623.3441 623.3441 623.3441 623.3441 623.3441 623.3441
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.863 m2 195.4227 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.477 m2 178.5837 297.6396 297.6396 297.6396 297.6396 297.6396 297.6396
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml 30 50 50 50 50 50 50
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid.
Barandas de escalera 100.8 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid. 1
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid. 1




Acabado para paredes 15000 m2
Pintura para c/r gypsum board 5200 m2
Limpieza 1 gl
SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INPUTS
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2204.6895 m3
Concreto 350 142.229 m3
Concreto 420 210.919 m3
Bloques de 6" rellenos 2025.693 m2 57.3188 55.594
Postensado 6419.85 m2
Zinc thermopanel 70 m2
Aislante low "E" 70 m2
Lima Alta 40 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl
Tornillos 350 unid.
Canales pluviales 72 pl
Platos de acero 8 Unid.
Parrillas de ventilación 4 Unid.
Paredes de bloques 4" 6621.416 m2 144.8678 136.356 14.96 8.976
Vigas de amarre 3194.95 ml 86.67 81.33182 11.63636 6.981818
Columnas de amarre 2361.85 ml 66.1055 62.86477 5.645455 3.387273
Repello de paredes 15345.72 m2 368.15 349.55 27.2 16.32
Repello de muros 1040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2697.25 ml 100.77 98.75 14 8.4
Tinaquera 2 gl
Mochetas 4950.05 ml 100.77 98.75 14 8.4
Zócalo de porcelanato 3358.13 ml 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 239.8664 95.94657
Material para topping 4559.863 m2 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 130.2818
Lechada 6643.34 m2 444.7603 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 130.2818
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.863 m2 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 325.7045 130.2818
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.477 m2 119.0558
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml 20
Baranda de balcones 267.62 m2 66.655 66.655 66.655 66.655
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2 0 0 35.02667 58.37778 58.37778 58.37778 58.37778 58.37778 58.37778 58.37778 58.37778 23.35111
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml 0 0 48.96667 81.61111 81.61111 81.61111 81.61111 81.61111 81.61111 81.61111 81.61111 32.64444
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2 0 0 297.7167 496.1944 496.1944 496.1944 496.1944 496.1944 496.1944 496.1944 496.1944 198.4778
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid. 7 7 7 7
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid. 5 5 5 5
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid. 37.5 37.5 37.5 37.5
Barandas de escalera 100.8 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid.
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1 unid.
Cocina 158.2 ml
Closets 130.55 ml
Base 15000 m2 2000 5000 5000 3000
Acabado para paredes 15000 m2 2000 5000 5000 3000
Pintura para c/r gypsum board 5200 m2 693.3333 1733.333 1733.333 1040
Limpieza 1 gl 1
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5.2.3. Outputs 
Al igual que ocurre con los inputs, los outputs están determinados a partir de los 
materiales que componen las partidas del proyecto.  Aunque se realiza el mismo proceso, 
en el caso de outputs de obra, existe una dificultad añadida.  
 
Esto es debido a que es fácil cuantificar la cantidad de material que se necesita a partir de 
una medición, pero normalmente no se tiene conocimiento de los valores reales de los 
residuos que se producen cuando se ejecuta un producto.  Por lo tanto, para determinar 
la cantidad de residuos que se producen, se estimará un porcentaje a partir de los inputs 
de cada una de las unidades de obra.  
 
Pero no todos los outputs que se producen en una obra son residuos difíciles de 
cuantificar, sino que existen otros que vienen determinados en las mediciones del 
proyecto.  Dentro de este grupo se encuentra el volumen de tierra y escombro 
proveniente del capítulo de demoliciones y movimientos de tierra.  Otro ejemplo de ello 
son los metros cuadrados de pavimento existente, que será retirado del edificio y vendido 
a una empresa especializada.  
 
También, podrían considerarse outputs los elementos auxiliares utilizados para la 
ejecución de ciertas partidas una vez que ha acabado su uso, un ejemplo de ello, son los 
encofrados y puntales.  De esta forma dividiremos los outputs en el plan logístico de obra 
en: Residuos inertes (cualquier residuo inerte cuantificable a partir de las partidas de 
obra), pavimento extraído, tierra excavada, puntales y encofrados.  A continuación se 




Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Formaleta 13,678.22 m2 45.45 65.12 26.43 51.43 64.57 62.50 533.17 836.08 584.38 527.61 548.67 364.78 91.16 253.52 280.03 429.34
Excavación 439.40 m3 47.14 117.86 16.71 26.19 34.50 47.12 53.53 53.53 32.12
Excavación a mano 239.25 m3 31.25 18.75 19.19 31.99 31.99 31.99
Residuos Inertes 17,032.77 ud 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14
OUTPUTS
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Formaleta 13,678.22 m2 347.21 98.06 415.58 148.94 446.61 446.61 165.12 267.77 102.59 326.89 653.40 508.16 168.35 427.85 340.23 514.61
Excavación 439.40 m3
Excavación a mano 239.25 m3 2.85 14.25
Residuos Inertes 17,032.77 ud 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14
OUTPUTS
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Formaleta 13,678.22 m2 297.57 460.50 302.27 185.69 346.31 334.10 218.34 201.76 718.16 253.37
Excavación 439.40 m3
Excavación a mano 239.25 m3 14.25 14.25 14.25 14.25
Residuos Inertes 17,032.77 ud 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14
OUTPUTS
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Formaleta 13,678.22 m2
Excavación 439.40 m3
Excavación a mano 239.25 m3
Residuos Inertes 17,032.77 ud 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14 266.14
SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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5.2.4. Materiales a Recepcionar 
Igual de importante es conocer la producción semanal en la obra, es planificar cuando 
dará lugar la recepción de los materiales necesarios para dicha producción y en qué 
cantidad. Por ello, se debe de desarrollar un estudio detallado de los mismos. 
 
La gestión de la recepción de materiales se realizará a partir de la tabla de inputs diseñada 
anteriormente.  Sabiendo la cantidad de materiales que se necesitarán cada semana, se 
preverá una fecha de recepción que garantice que en el momento de su comienzo las 
actividades puedan ejecutarse.  
 
Hay que entender que la no planificación de este punto podría implicar el retraso en el 
comienzo previsto de las actividades, lo que provocaría alteraciones en la ejecución del 
proyecto, que posiblemente incrementaría el coste final de la obra.  
 
Existen varios criterios que se han tenido en cuenta para el correcto desarrollo de este 
apartado. En primer lugar hay que plantear que los materiales que se utilizarán vienen en 
paquetes, pallets o camiones, es decir, normalmente no se suministrarán las unidades 
que hacen falta esa semana, sino que los proveedores harán entregas industrializadas y 
con el mayor número de unidades posibles que entren dentro del vehículo que las 
transporte.  Por lo tanto, se recibirá mercancía para varias semanas, que deberá ser 
acopiada en las zonas previstas para ello.  Cumpliendo con este hecho, habrá que tener 
en cuenta qué cantidad de material es necesario en cada momento y cuánta está 
almacenada, para organizar otra recepción antes de que se interrumpan los trabajos por 
falta de stock.  
 
También hay que tener presente que existen materiales que debido al gran volumen 
necesario de ellos en obra, se recepcionará en mayor o menor medida semanalmente 
para satisfacer el ritmo de producción concretada.  
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Por último, aclarar que dada la decisión de no instalar una planta de hormigón dentro de 
la obra, este material se ejecutará in situ, es decir, se recepcionará y verterá en el mismo 
momento mediante bomba desde el camión hormigonera.  A continuación se presenta la 
tabla de materiales a recepcionar. 
  
MATERIALES A RECEPCIONAR
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228,700.58 kg 3,632.44 3,856.95 1,295.98 1,684.77 2,216.12 2,086.53 11,607.09 19,283.47
Concreto 210 224.07 m3 111.49 96.28
Concreto 280 2,204.69 m3 14.74 36.86
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2 93.75 56.25
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1.00 unid.
Cocina 158.20 ml 21.09
Closets 130.55 ml 17.41
Base 15,000.00 m2
Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl




Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
MATERIALES A RECEPCIONAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
11,669.09 10,970.71 8,778.52 2,921.13 944.92 5,910.68 5,209.96 2,893.92 2,440.33 2,795.62 11,474.27 2,185.67
91.00 114.87 77.34 75.75 58.18 60.29 18.67 16.36 26.02 90.87
22.34 27.13 10.50 9.82 9.82
9.33 27.91 12.38 11.27 28.17 5.63 8.14 8.14







Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
MATERIALES A RECEPCIONAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2,255.00 2,255.00 3,845.43 8,483.21 1,567.10 3,135.84 6,996.23 9,593.30 5,704.76 7,085.24 4,420.84 9,979.60
72.69 7.31 36.55 20.22 95.27 95.27 68.20 16.04 13.87 69.54 121.09 82.65
2.81 14.03 2.81 5.70 5.77
2.39 11.94 4.77 2.33 11.63 2.33 5.72 5.72





Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
MATERIALES A RECEPCIONAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2,508.67 11,580.90 2,573.97 1,790.64 8,965.33 3,261.33 1,786.67 6,333.33 8,210.00 2,510.00
0.63 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
24.17 62.99 62.88 75.90 57.11 86.81 57.82 37.77 45.57 61.54 46.39 26.11
3.80 7.67 0.95 4.74 0.07
3.81 7.63 1.91 9.53 9.90 7.92 1.98 5.57
9.83 49.13 49.13 49.13 49.13 120.24 101.88 101.88 101.88 182.77 162.57 111.19
0.00 197.68 247.10 197.68 247.10 198.87 250.08 150.05 50.02 250.08 200.06
112.53 562.67 562.67 562.67 562.67 553.03 243.20 243.20 243.20 430.91 386.21 254.76
40.74 203.70 203.70 203.70 203.70 236.24 127.47 127.47 127.47 235.53
24.13 120.67 120.67 120.67 120.67 154.03 110.51 110.51 110.51 196.96
218.07 1,090.34 1,090.34 1,090.34 1,090.34 1,202.11 627.43 627.43 627.43 1,116.89
47.30 236.50 236.50 236.50 236.50 47.30
9.66 48.32 48.32 48.32 48.32 120.26 120.08 120.08 120.08 257.19
0.09 0.45 0.45 0.45 0.45 0.09














Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
MATERIALES A RECEPCIONAR
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
131.43 48.54
4.88











254.76 254.76 254.76 254.76 280.99 298.48 144.87 136.36 14.96 8.98
208.44 148.70 148.70 148.70 148.70 148.70 167.18 179.50 86.67 81.33 11.64 6.98
175.29 118.96 118.96 118.96 118.96 118.96 128.90 135.53 66.11 62.86 5.65 3.39
998.89 666.46 666.46 666.46 666.46 666.46 718.84 753.76 368.15 349.55 27.20 16.32
228.13 180.70 180.70 180.70 180.70 180.70 196.33 206.75 100.77 98.75 14.00 8.40
228.13 180.70 180.70 180.70 180.70 180.70 196.33 206.75 100.77 98.75 14.00 8.40
239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87
325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
623.34 623.34 623.34 623.34 623.34 623.34 444.76 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
297.64 297.64 297.64 297.64 297.64 297.64 119.06
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 20.00
66.66 66.66 66.66 66.66
0.00 0.00 35.03 58.38 58.38
0.00 0.00 48.97 81.61 81.61
0.00 0.00 297.72 496.19 496.19
7.00 7.00 7.00 7.00
5.00 5.00 5.00 5.00








Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
MATERIALES A RECEPCIONAR





58.38 58.38 58.38 58.38 58.38 58.38 23.35
81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 32.64







5.2.5. Stock disponible en obra 
Conocer el stock de material disponible semanalmente en la obra, nos ayudará a 
garantizar un mayor control y seguimiento de la producción programada, permitiéndonos 
tener margen de maniobra en posibles alteraciones que surjan.  
 
El stock disponible en obra nos permitirá prever las fechas de recepción de materiales o 
nos corroborará que dicha planificación está realizada correctamente al disponer de 
materiales durante todo el proceso de ejecución. Para obtener este dato se restará los 
inputs (materiales necesarios semanalmente) a los materiales recepcionados, siempre 
teniendo en cuenta que la programación ha sido desarrollada semana a semana.  
 
Un vez que se conozca el stock disponible cada semana en la obra, se calculará el espacio 
que esto conlleva, para determinar así las zonas de acopio.  A continuación se presenta la 




STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Acero 228,700.58 kg 3,632.44 3,856.95 1,295.98 1,684.77 2,216.12 2,086.53 11,607.09 19,283.47
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2 93.75 56.25
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1.00 unid.
Cocina 158.20 ml 21.09
Closets 130.55 ml 17.41
Base 15,000.00 m2
Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD
Acero 228,700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4




STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD
Acero 228,700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2,255.00 2,255.00 3,845.43 8,483.21 1,567.10 3,135.84 6,996.23 9,593.30 5,704.76 7,085.24 4,420.84 9,979.60
MAYO JUNIO JULIO
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD
Acero 228,700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2,508.67 11,580.90 2,573.97 1,790.64 8,965.33 3,261.33 1,786.67 6,333.33 8,210.00 2,510.00
9.83 49.13 49.13 49.13 49.13 120.24 101.88 101.88 101.88 182.77 162.57 111.19
112.53 562.67 562.67 562.67 562.67 553.03 243.20 243.20 243.20 430.91 386.21 254.76











STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD
Acero 228,700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4










254.76 254.76 254.76 254.76 280.99 298.48 144.87 136.36 14.96 8.98
239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87 239.87
325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
623.34 623.34 623.34 623.34 623.34 623.34 444.76 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70 325.70
297.64 297.64 297.64 297.64 297.64 297.64 119.06
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 20.00
66.66 66.66 66.66 66.66
0.00 0.00 35.03 58.38 58.38
0.00 0.00 48.97 81.61 81.61
0.00 0.00 297.72 496.19 496.19
7.00 7.00 7.00 7.00
5.00 5.00 5.00 5.00





STOCK DISPONIBLE EN OBRA
STOCK DISPONIBLE EN OBRA
Materiales Total UD
Acero 228,700.58 kg
Concreto 210 224.07 m3
Concreto 280 2,204.69 m3
Concreto 350 142.23 m3
Concreto 420 210.92 m3
Bloques de 6" rellenos 2,025.69 m2
Postensado 6,419.85 m2
Zinc thermopanel 70.00 m2
Aislante low "E" 70.00 m2
Lima Alta 40.00 pl
Caballos 6" x 2" c.16 180.00 pl
Carriolas 4" x 2" c.16 380.00 pl
Tornillos 350.00 unid.
Canales pluviales 72.00 pl
Platos de acero 8.00 Unid.
Parrillas de ventilación 4.00 Unid.
Paredes de bloques 4" 6,621.42 m2
Vigas de amarre 3,194.95 ml
Columnas de amarre 2,361.85 ml
Repello de paredes 15,345.72 m2
Repello de muros 1,040.58 m2
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 2,697.25 ml
Tinaquera 2.00 gl
Mochetas 4,950.05 ml
Zócalo de porcelanato 3,358.13 ml
Material para topping 4,559.86 m2
Lechada 6,643.34 m2
Pegamento para cerámica o porcelanato 4,559.86 m2
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2,083.48 m2
Listelo (B/. 6.00/ml) 350.00 ml
Baranda de balcones 267.62 m2
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.40 m2
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.50 ml
Pasteo de losas con gypsum 4,465.75 m2
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28.00 unid.
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20.00 unid.
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150.00 unid.
Barandas de escalera 100.80 ml
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1.00 unid.
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1.00 unid.




Acabado para paredes 15,000.00 m2
Pintura para c/r gypsum board 5,200.00 m2
Limpieza 1.00 gl





58.38 58.38 58.38 58.38 58.38 58.38 23.35
81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 81.61 32.64






5.3. Planos logística de obra 
En este apartado se pretende que queden plasmadas gráficamente todas las indicaciones 
y especificaciones delimitadas anteriormente en relación a la logística de obra.  
 
Para ello se han realizado los planos de distribución logística general de obra, disponibles 
en el “Anexo Nº6”, en los que se muestran planta por planta el estado del edificio a 
construir sin compartimentar y la distribución de zonas, circulación y equipos auxiliares 
necesarios para la ejecución de la obra.  
 
La realización de este anexo de logística mensual se ha hecho partiendo siempre de la 
planta baja del edificio, dado que es la que nos proporciona mayor información logística, 
pero a su vez definiéndose mediante una sección longitudinal y cuadros explicativos, las 
diversas actividades que se ejecutan cada mes en las diferentes plantas del edificio. 
Además, se estiman los espacios disponibles y requeridos en cada momento, para así 
















6.1. Conclusiones de la tesis final de master 
Una vez desarrollada paso a paso la gestión del proyecto antes de obra, podemos 
determinar que se ha cumplido el objetivo que es observar las principales diferencias y 
similitudes del proyecto planteado para dos ciudades completamente diferentes como lo 
son la ciudad de Panamá y Barcelona.  
 
Cabe destacar la importancia del Project management para el cumplimiento de dichos 
objetivos, ya que sin esta cuidadosa gestión, el mínimo imprevisto producido durante la 
fase de obra puede ocasionar un incremento en la duración, presupuesto o ambos, que 
cuestionaría la viabilidad o rentabilidad del proyecto.   
 
Es interesante analizar las conclusiones específicas que nos aportan los diferentes 
apartados que componen esta tesis, de esta forma podemos afirmar que:  
 
• En cuanto al presupuesto creado para la ciudad de Barcelona y el presentado por la 
empresa de Panamá, se puede observar que son muy similares, pero a su vez 
difieren en algunas actividades, ya sea por precio de materiales o mano de obra en 
sí. 
• El concreto al ser porcentualmente el material más utilizado en nuestra obra, y el 
que más varía en cuestión de precio, se recomienda prestar atención a éste para 
futuras obras en diferentes ciudades. 
• Implementar el uso de más cuadrillas en algunas actividades ocasiona que el precio 
de mano de obra aumente, pero el tiempo de duración por actividad disminuya, 
pero se debe tener en cuenta que no se debe sobrepoblar, ya que esto causa una 
interrupción por falta de movilidad del personal dentro de la obra. 
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• La optimización de rendimientos de los equipos de trabajo, permite ajustar las 
diversas actividades que componen el proyecto en el tiempo establecido. A partir 
de estas herramientas se podrá monitorizar el avance de la obra y dará un margen 
de maniobra en el caso que se produzcan variaciones en dicha programación, para 
minimizar sus efectos.  
• Se debe realizar el solape de actividades siempre prestando atención a las cuadrillas 
para no causar un exceso de personal en un solo área, y así no afectar el 
rendimiento, adicional al solape se puede añadir personal en las actividades más 
críticas siempre y cuando el espacio de trabajo así lo permita. 
• Se integra una gráfica de costes mensuales en el que se obtienen los valores 
económicos requeridos mensualmente, el mismo es de vital importancia, ya que a 
partir de ellos el promotor podrá planificar el “cash flow” necesario para el correcto 
avance del proyecto.  
• Si por motivos económicos o de financiamiento el promotor no tiene la facilidad de 
desembolsar algunas cantidades de dinero significativas, se recomienda que debe 
reducir la cantidad de trabajadores en obra alargando un poco el tiempo de 
ejecución, pero dando a su vez un respiro al promotor. 
• Se utiliza la Curva S de costes acumulados como herramienta para comparar el 
avance de la obra planificado con el avance real semanal.  De esta forma se podrá 
visualizar si la ejecución de la obra se produce según la programación prevista, o 
varía positiva o negativamente, proporcionando con antelación un margen de 
actuación ante posibles alteraciones y así poder responder a las mismas con 
facilidad.  
• Se implementa un plan logístico de obra, el cual tiene máxima importancia a la hora 
de garantizar la viabilidad del proyecto, se recomienda realizarlo para todo tipo de 
proyecto sin importar la ciudad. 
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Por consiguiente, podemos concluir este trabajo afirmando que cada proyecto es 
diferente, inclusive el mismo, solo si cambian los lugares, los precios de mano de obra, 
materiales, rendimientos etc.  
Al desarrollar la gestión  de este proyecto para un entorno diferente nos ha permitido 
planificar de otra manera un proyecto ya existente, aportando herramientas que nos 
proporcionen un margen de maniobra ante posibles imprevistos o desviaciones que 
pudieran producirse durante la ejecución del mismo, mejorando los tiempos para ver un 
reembolso más rápido, siempre y cuando el promotor así lo desee.  
6.2. Futuras líneas de investigación 
Los resultados y conclusiones obtenidos de este estudio de Project management deben 
entenderse como el comienzo de futuras líneas de investigación en el campo de la gestión 
de proyectos del sector de la construcción en Barcelona y Panamá.  
En primer lugar, sería interesante estudiar el desenvolvimiento de este proyecto en 
diferentes ciudades, a raíz de ahí sería recomendable desarrollar un estudio de un mayor 
número de proyectos de la misma tipología y envergadura, analizando sus costes, 
programación temporal y las posteriores alteraciones que sufran en la fase de 
construcción.  De esta forma podría crearse un modelo que muestre los valores que 
suelen repetirse en esta tipología de proyectos, y sus desviaciones o incidencias más 
comunes, para a partir de este punto, poder ser capaces de predecir y optimizar su 
gestión.  
Teniendo en cuenta todos estos resultados, podrían obtenerse datos relevantes en 
relación a las previsiones que deben establecerse durante la gestión, para disminuir el 
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ACTIVIDADES Total Total Total Subtotal Costo
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
1 FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN
Cimientos corridos para paredes 29,950.00              29,950.00                    
Excavación a mano 50 m3 1.00            10.00     6.00       50.00                 800.00               850.00                             
Acero 3 ton 600.00        200.00    120.00   1,800.00             960.00               2,760.00                           
Concreto 210 100 m3 170.00        20.00     12.00     5.00     17,000.00           3,200.00             20,700.00                         
Bloques de 6" rellenos 150 m2 21.00          5.50       3.30       3,150.00             1,320.00             4,470.00                           
Relleno compacto 130 m3 1.00            5.00       3.00       130.00               1,040.00             1,170.00                           
Zapatas aisladas para columnas 17,767.00              17,767.00                    
Excavación 165 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     165.00               2,640.00             3,300.00                           
Formaleta m2 8.00            4.00       2.40       -                    -                    -                                  
Acero #4, #5, #6 2 ton 600.00        200.00    120.00   1,200.00             640.00               1,840.00                           
Concreto 280 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 51.6 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   9,030.00             1,651.20             11,610.00                         
Relleno compacto 113 m3 1.00            5.00       3.00       113.00               904.00               1,017.00                           
Cabezales para columnas de 1 pilote (15 unidades) 8,627.40                8,627.40                      
Excavación 23.4 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     23.40                 374.40               468.00                             
Formaleta 72 m2 8.00            4.00       2.40       576.00               460.80               1,036.80                           
Acero #6 y #7 2.6 ton 600.00        200.00    120.00   1,560.00             832.00               2,392.00                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 20 m3 185.00        20.00     12.00     18.00   3,700.00             640.00               4,700.00                           
Relleno compacto 3.4 m3 1.00            5.00       3.00       3.40                   27.20                 30.60                               
Cabezales para columnas de 2 pilotes (12 unidades) 13,042.60              13,042.60                    
Excavación 39 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     39.00                 624.00               780.00                             
Formaleta 88 m2 8.00            4.00       2.40       704.00               563.20               1,267.20                           
Acero #6, #7 y #8 3.4 ton 600.00        200.00    120.00   2,040.00             1,088.00             3,128.00                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 33.26 m3 185.00        20.00     12.00     18.00   6,153.10             1,064.32             7,816.10                           
Relleno compacto 5.7 m3 1.00            5.00       3.00       5.70                   45.60                 51.30                               
Cabezales para columnas de 3 pilotes (4 unidades) 7,252.80                7,252.80                      
Excavación 30 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     30.00                 480.00               600.00                             
Formaleta 37 m2 8.00            4.00       2.40       296.00               236.80               532.80                             
Acero #5 y #9 1.2 ton 600.00        200.00    120.00   720.00               384.00               1,104.00                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 21 m3 185.00        20.00     12.00     18.00   3,885.00             672.00               4,935.00                           
Relleno compacto 9 m3 1.00            5.00       3.00       9.00                   72.00                 81.00                               
Viga Sísmica 45,585.31              45,585.31                    
Excavación 182 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     182.00               2,912.00             3,640.00                           
Formaleta 667.48 m2 8.00            4.00       2.40       5,339.84             4,271.87             9,611.71                           
Acero #3 @ #7 11.8 ton 600.00        200.00    120.00   7,080.00             3,776.00             10,856.00                         
Concreto 280 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 93.6 m3 171.00        20.00     12.00     18.00   16,005.60           2,995.20             20,685.60                         
Relleno compacto 88 m3 1.00            5.00       3.00       88.00                 704.00               792.00                             
Muros de contención (MR 1 a 7) 85,741.01              85,741.01                    
Excavación a mano 115.15 m3 1.00            10.00     6.00       115.15               1,842.40             1,957.55                           
Formaleta 962.36 m2 14.00          6.00       3.60       13,473.04           9,238.66             22,711.70                         
Acero losa 19.74 ton 600.00        200.00    120.00   11,844.00           6,316.80             18,160.80                         
Concreto 280 Kg/cm2 167.013 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   29,227.28           5,344.42             37,577.93                         
Relleno compacto con material selecto 57.91 m3 10.00          5.00       3.00       579.10               463.28               1,042.38                           
Relleno con material pétreo de 3/4" 130.02 m3 25.00          5.00       3.00       3,250.50             1,040.16             4,290.66                           
2 ESTRUCTURA
Losas Postensadas (Rampa 1) 13,237.78              13,237.78                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 96.1 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   768.80               922.56               3,613.36                           -                              
Formaleta costados 38.3 m2 8.00            4.50       2.70       306.40               275.76               582.16                             -                              
Acero losa 1.0238 ton 600.00        200.00    120.00   614.28               327.62               941.90                             -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.14 ton 600.00        200.00    120.00   86.49                 46.13                 132.62                             -                              
Postensado 96.1 m2 15.00          -        1,441.50             -                    1,441.50                           -                              
Concreto 280 bombeable 28.75 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   5,031.25             920.00               6,526.25                           -                              
Losas Postensadas (Rampa 2) 17,307.88              17,307.88                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 18.55 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   148.40               178.08               697.48                             -                              
Formaleta costados 146.75 m2 8.00            4.50       2.70       1,174.00             1,056.60             2,230.60                           -                              
Acero losa 3.54 ton 600.00        200.00    120.00   2,124.00             1,132.80             3,256.80                           -                              
Concreto 280 bombeable 49 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   8,575.00             1,568.00             11,123.00                         -                              
Escalera Exterior N. -400 a -200 2,035.26                2,035.26                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.7 m2 16.00          6.00       3.60       235.20               141.12               376.32                             -                              
Formaleta costados 6.06 m2 12.00          5.00       3.00       72.72                 48.48                 121.20                             -                              
Excavación 1.56 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     1.56                   24.96                 31.20                               -                              
Acero 0.32 ton 600.00        225.00    135.00   192.00               115.20               307.20                             -                              
Relleno compacto con material selecto 0.63 m3 10.00          5.00       3.00       6.30                   5.04                   11.34                               -                              
Concreto 280 Kg/cm2 5.28 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   924.00               168.96               1,188.00                           -                              
Nivel -300 a -200
Pedestales para columnas sobre zapatas 21,240.00              21,240.00                    
Formaleta 170 m2 8.00            4.00       2.40       1,360.00             1,088.00             2,448.00                           -                              
Acero 12 ton 600.00        210.00    126.00   7,200.00             4,032.00             11,232.00                         -                              
Concreto 420 Kg/cm2 28 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   6,160.00             896.00               7,560.00                           -                              
Columnas 16,683.39              16,683.39                    
Formaleta 237.65 m2 8.00            4.00       2.40       1,901.20             1,520.96             3,422.16                           -                              
Acero 6.01 ton 600.00        210.00    126.00   3,606.00             2,019.36             5,625.36                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 21.626 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   4,757.72             692.03               5,839.02                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.986 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,397.55             255.55               1,796.85                           -                              
Nivel -200
Columnas 19,116.72              19,116.72                    
Formaleta 291.2 m2 8.00            4.00       2.40       2,329.60             1,863.68             4,193.28                           -                              
Acero 6.89 ton 600.00        210.00    126.00   4,134.00             2,315.04             6,449.04                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 21.89 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   4,815.80             700.48               5,910.30                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 11.396 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,994.30             364.67               2,564.10                           -                              
Muro Cortante (SW) 15,397.83              15,397.83                    
Formaleta 172.8 m2 8.00            4.00       2.40       1,382.40             1,105.92             2,488.32                           -                              
Acero 6.07 ton 600.00        210.00    126.00   3,642.00             2,039.52             5,681.52                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 5.28 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   1,161.60             168.96               1,425.60                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 17.897 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   3,937.34             572.70               4,832.19                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 4.312 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   754.60               137.98               970.20                             -                              
Vigas de losa 2,598.65                2,598.65                      
Formaleta 39.75 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     318.00               270.30               628.05                             -                              
Acero 0.891 ton 600.00        200.00    120.00   534.60               285.12               819.72                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   895.13               163.68               1,150.88                           -                              
Losas Postensadas 60,448.40              60,448.40                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 580.1 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   4,640.80             5,568.96             21,811.76                         -                              
Formaleta costados 33.45 m2 8.00            4.50       2.70       267.60               240.84               508.44                             -                              
Acero losa 2.33 ton 600.00        200.00    120.00   1,398.00             745.60               2,143.60                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.87 ton 600.00        200.00    120.00   522.00               278.40               800.40                             -                              
Postensado 580.31 m2 15.00          -        8,704.65             -                    8,704.65                           -                              
Concreto 280 bombeable 116.65 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   20,413.75           3,732.80             26,479.55                         -                              
Escalera N. -200 a -100 20,690.10              20,690.10                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 17.2 m2 16.00          6.00       3.60       275.20               165.12               440.32                             -                              
Formaleta costados 20.06 m2 12.00          5.00       3.00       240.72               160.48               401.20                             -                              
Excavación 1.2625 m3 1.00            10.00     6.00       3.00     1.26                   20.20                 25.25                               -                              
Acero 0.902 ton 600.00        225.00    135.00   541.20               324.72               865.92                             -                              
Relleno compacto con material selecto 0.55 m3 10.00          5.00       3.00       5.50                   4.40                   9.90                                 -                              
Concreto 280 Kg/cm2 8.75 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,531.25             280.00               1,968.75                           -                              
Nivel -100
Costos Unitarios
ACTIVIDADES Total Total Total Subtotal Costo
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Columnas 16,978.76              16,978.76                    
Formaleta 267.29 m2 8.00            4.00       2.40       2,138.32             1,710.66             3,848.98                           -                              
Acero 5.96 ton 600.00        210.00    126.00   3,576.00             2,002.56             5,578.56                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 19.635 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   3,730.65             628.32               4,712.40                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 12.617 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   2,207.98             403.74               2,838.83                           -                              
Muro Cortante (SW) 10,809.58              10,809.58                    
Formaleta 121.04 m2 8.00            4.00       2.40       968.32               774.66               1,742.98                           -                              
Acero 4.25 ton 600.00        210.00    126.00   2,550.00             1,428.00             3,978.00                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 3.74 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   822.80               119.68               1,009.80                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 12.54 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,758.80             401.28               3,385.80                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 3.08 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   539.00               98.56                 693.00                             -                              
Vigas de losa 3,473.75                3,473.75                      
Formaleta 51.9 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     415.20               352.92               820.02                             -                              
Acero 1.23 ton 600.00        200.00    120.00   738.00               393.60               1,131.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 6.765 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,183.88             216.48               1,522.13                           -                              
Losas Postensadas 91,014.96              91,014.96                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 823.9 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   6,591.20             7,909.44             30,978.64                         -                              
Formaleta 3 capiteles 1.53 m2 8.00            6.00       3.60       15.00   12.24                 14.69                 49.88                               -                              
Formaleta costados 33.25 m2 8.00            4.50       2.70       266.00               239.40               505.40                             -                              
Acero losa 5.14 ton 600.00        200.00    120.00   3,084.00             1,644.80             4,728.80                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 1.24 ton 600.00        200.00    120.00   744.00               396.80               1,140.80                           -                              
Postensado 823.9 m2 15.00          -        12,358.50           -                    12,358.50                         -                              
Concreto 280 bombeable 181.731 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   31,802.93           5,815.39             41,252.94                         -                              
Escalera N. -100 a 000 2,747.67                2,747.67                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.36 m2 16.00          6.00       3.60       229.76               137.86               367.62                             -                              
Formaleta costados 4.32 m2 12.00          5.00       3.00       51.84                 34.56                 86.40                               -                              
Acero 0.69 ton 600.00        225.00    135.00   414.00               248.40               662.40                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.25 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,268.75             232.00               1,631.25                           -                              
Nivel 000
Columnas 12,970.94              12,970.94                    
Formaleta 192.95 m2 8.00            4.00       2.40       1,543.60             1,234.88             2,778.48                           -                              
Acero 4.53 ton 600.00        210.00    126.00   2,718.00             1,522.08             4,240.08                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 23.1 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   4,389.00             739.20               5,544.00                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 1.815 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   317.63               58.08                 408.38                             -                              
Muro Cortante (SW) 12,570.53              12,570.53                    
Formaleta 128.2 m2 8.00            4.00       2.40       1,025.60             820.48               1,846.08                           -                              
Acero 5.06 ton 600.00        210.00    126.00   3,036.00             1,700.16             4,736.16                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 4.356 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   958.32               139.39               1,176.12                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 14.74 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   3,242.80             471.68               3,979.80                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 3.619 m3 180.00        20.00     12.00     18.00   651.42               115.81               832.37                             -                              
Vigas de losa 19,752.60              19,752.60                    
Formaleta 237.16 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     1,897.28             1,612.69             3,747.13                           -                              
Acero 7.5 ton 600.00        200.00    120.00   4,500.00             2,400.00             6,900.00                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 39.589 m3 180.00        20.00     12.00     18.00   7,126.02             1,266.85             9,105.47                           -                              
Losas Postensadas 135,253.12            135,253.12                   
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 1210.14 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   9,681.12             11,617.34           45,501.26                         -                              
Formaleta 3 capiteles 1.53 m2 8.00            6.00       3.60       15.00   12.24                 14.69                 49.88                               -                              
Formaleta costados 38.85 m2 8.00            4.50       2.70       310.80               279.72               590.52                             -                              
Acero losa 5.14 ton 600.00        200.00    120.00   3,084.00             1,644.80             4,728.80                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 1.82 ton 600.00        200.00    120.00   1,092.00             582.40               1,674.40                           -                              
Postensado 1210.14 m2 15.00          -        18,152.10           -                    18,152.10                         -                              
Concreto 280 bombeable 266.761 m3 190.00        20.00     12.00     20.00   50,684.59           8,536.35             64,556.16                         -                              
Escalera N. 000 a 100 2,743.44                2,743.44                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 180.00        20.00     12.00     18.00   1,285.20             228.48               1,642.20                           -                              
Nivel 100
Columnas 9,951.84                9,951.84                      
Formaleta 148.05 m2 8.00            4.00       2.40       1,184.40             947.52               2,131.92                           -                              
Acero 3.32 ton 600.00        210.00    126.00   1,992.00             1,115.52             3,107.52                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 19.635 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   3,730.65             628.32               4,712.40                           -                              
Muro Cortante (SW) 10,769.68              10,769.68                    
Formaleta 121.05 m2 8.00            4.00       2.40       968.40               774.72               1,743.12                           -                              
Acero 4.25 ton 600.00        210.00    126.00   2,550.00             1,428.00             3,978.00                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 3.74 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   822.80               119.68               1,009.80                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 12.54 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,758.80             401.28               3,385.80                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 3.08 m3 175.00        20.00     12.00     5.00     539.00               98.56                 652.96                             -                              
Vigas de losa 9,921.09                9,921.09                      
Formaleta 94.45 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     755.60               642.26               1,492.31                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 69,335.14              69,335.14                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 610.55 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   4,884.40             5,861.28             22,956.68                         -                              
Formaleta costados 30.92 m2 8.00            4.50       2.70       247.36               222.62               469.98                             -                              
Acero losa 3.54 ton 600.00        200.00    120.00   2,124.00             1,132.80             3,256.80                           -                              
Detalle de punzonamiento (Estribos) 2.00 ton 600.00        300.00    180.00   1,200.00             960.00               2,160.00                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.92 ton 600.00        200.00    120.00   549.50               293.06               842.56                             -                              
Postensado 610.55 m2 15.00          -        9,158.25             -                    9,158.25                           -                              
Concreto 280 bombeable 134.321 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   23,506.18           4,298.27             30,490.87                         -                              
Escalera N. 100 a 200 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 200
Columnas 9,596.75                9,596.75                      
Formaleta 146.22 m2 8.00            4.00       2.40       1,169.76             935.81               2,105.57                           -                              
Acero 3.26 ton 600.00        210.00    126.00   1,956.00             1,095.36             3,051.36                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   89.87                 15.14                 113.52                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,364.90             615.30               4,326.30                           -                              
Muro Cortante (SW) 9,704.64                9,704.64                      
Formaleta 118.8 m2 8.00            4.00       2.40       950.40               760.32               1,710.72                           -                              
Acero 2.42 ton 600.00        210.00    126.00   1,452.00             813.12               2,265.12                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 11 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   2,090.00             352.00               2,640.00                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,516.80             366.08               3,088.80                           -                              
Vigas de losa 10,052.54              10,052.54                    
Formaleta 102.77 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     822.16               698.84               1,623.77                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 54,592.65              54,592.65                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   3,953.60             4,744.32             18,581.92                         -                              
Formaleta costados 30.67 m2 8.00            4.50       2.70       245.36               220.82               466.18                             -                              
Acero losa 3.01 ton 600.00        200.00    120.00   1,806.00             963.20               2,769.20                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.7413 ton 600.00        200.00    120.00   444.78               237.22               682.00                             -                              
Postensado 494.2 m2 15.00          -        7,413.00             -                    7,413.00                           -                              
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,026.70           3,479.17             24,680.35                         -                              
Costos Unitarios
ACTIVIDADES Total Total Total Subtotal Costo
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Escalera N. 200 a 300 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 300
Columnas 9,596.75                9,596.75                      
Formaleta 146.22 m2 8.00            4.00       2.40       1,169.76             935.81               2,105.57                           -                              
Acero 3.26 ton 600.00        210.00    126.00   1,956.00             1,095.36             3,051.36                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   89.87                 15.14                 113.52                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,364.90             615.30               4,326.30                           -                              
Muro Cortante (SW) 9,704.64                9,704.64                      
Formaleta 118.8 m2 8.00            4.00       2.40       950.40               760.32               1,710.72                           -                              
Acero 2.42 ton 600.00        210.00    126.00   1,452.00             813.12               2,265.12                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 11 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   2,090.00             352.00               2,640.00                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,516.80             366.08               3,088.80                           -                              
Vigas de losa 10,052.54              10,052.54                    
Formaleta 102.77 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     822.16               698.84               1,623.77                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 54,592.65              54,592.65                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   3,953.60             4,744.32             18,581.92                         -                              
Formaleta costados 30.67 m2 8.00            4.50       2.70       245.36               220.82               466.18                             -                              
Acero losa 3.01 ton 600.00        200.00    120.00   1,806.00             963.20               2,769.20                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.74 ton 600.00        200.00    120.00   444.78               237.22               682.00                             -                              
Postensado 494.2 m2 15.00          -        7,413.00             -                    7,413.00                           -                              
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,026.70           3,479.17             24,680.35                         -                              
Escalera N. 300 a 400 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 400
Columnas 9,596.75                9,596.75                      
Formaleta 146.22 m2 8.00            4.00       2.40       1,169.76             935.81               2,105.57                           -                              
Acero 3.26 ton 600.00        210.00    126.00   1,956.00             1,095.36             3,051.36                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   89.87                 15.14                 113.52                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,364.90             615.30               4,326.30                           -                              
Muro Cortante (SW) 8,331.84                8,331.84                      
Formaleta 118.8 m2 8.00            4.00       2.40       950.40               760.32               1,710.72                           -                              
Acero 2.42 ton 600.00        210.00    126.00   1,452.00             813.12               2,265.12                           -                              
Concreto 350 Kg/cm2 5.28 m3 190.00        20.00     12.00     18.00   1,003.20             168.96               1,267.20                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,516.80             366.08               3,088.80                           -                              
Vigas de losa 10,052.54              10,052.54                    
Formaleta 102.77 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     822.16               698.84               1,623.77                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 54,592.65              54,592.65                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   3,953.60             4,744.32             18,581.92                         -                              
Formaleta costados 30.67 m2 8.00            4.50       2.70       245.36               220.82               466.18                             -                              
Acero losa 3.01 ton 600.00        200.00    120.00   1,806.00             963.20               2,769.20                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.7413 ton 600.00        200.00    120.00   444.78               237.22               682.00                             -                              
Postensado 494.2 m2 15.00          -        7,413.00             -                    7,413.00                           -                              
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,026.70           3,479.17             24,680.35                         -                              
Escalera N. 400 a 500 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 500
Columnas 8,311.93                8,311.93                      
Formaleta 136.75 m2 8.00            4.00       2.40       1,094.00             875.20               1,969.20                           -                              
Acero 2.74 ton 600.00        210.00    126.00   1,644.00             920.64               2,564.64                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 16.7915 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   2,938.51             537.33               3,778.09                           -                              
Muro Cortante (SW) 7,252.60                7,252.60                      
Formaleta 116.49 m2 8.00            4.00       2.40       931.92               745.54               1,677.46                           -                              
Acero 1.99 ton 600.00        210.00    126.00   1,194.00             668.64               1,862.64                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 4.62 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   808.50               147.84               1,039.50                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 9.9 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,178.00             316.80               2,673.00                           -                              
Vigas de losa 10,052.54              10,052.54                    
Formaleta 102.77 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     822.16               698.84               1,623.77                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 55,334.30              55,334.30                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   4,001.20             4,801.44             18,805.64                         -                              
Formaleta costados 30.31 m2 8.00            4.50       2.70       242.48               218.23               460.71                             -                              
Acero losa 3.15 ton 600.00        200.00    120.00   1,890.00             1,008.00             2,898.00                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.75 ton 600.00        200.00    120.00   450.14               240.07               690.21                             -                              
Postensado 500.15 m2 15.00          -        7,502.25             -                    7,502.25                           -                              
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,255.78           3,521.06             24,977.49                         -                              
Escalera N. 500 a 600 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 600
Columnas 8,310.33                8,310.33                      
Formaleta 136.725 m2 8.00            4.00       2.40       1,093.80             875.04               1,968.84                           -                              
Acero 2.74 ton 600.00        210.00    126.00   1,644.00             920.64               2,564.64                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 16.786 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   2,937.55             537.15               3,776.85                           -                              
Muro Cortante (SW) 7,252.60                7,252.60                      
Formaleta 116.49 m2 8.00            4.00       2.40       931.92               745.54               1,677.46                           -                              
Acero 1.99 ton 600.00        210.00    126.00   1,194.00             668.64               1,862.64                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 4.62 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   808.50               147.84               1,039.50                           -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 9.9 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   2,178.00             316.80               2,673.00                           -                              
Vigas de losa 10,052.54              10,052.54                    
Formaleta 102.77 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     822.16               698.84               1,623.77                           -                              
Acero 4.93 ton 600.00        200.00    120.00   2,958.00             1,577.60             4,535.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,028.03             553.70               3,893.18                           -                              
Losas Postensadas 55,334.30              55,334.30                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   4,001.20             4,801.44             18,805.64                         -                              
Formaleta costados 30.31 m2 8.00            4.50       2.70       242.48               218.23               460.71                             -                              
Acero losa 3.15 ton 600.00        200.00    120.00   1,890.00             1,008.00             2,898.00                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.75 ton 600.00        200.00    120.00   450.14               240.07               690.21                             -                              
Postensado 500.15 m2 15.00          -        7,502.25             -                    7,502.25                           -                              
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,255.78           3,521.06             24,977.49                         -                              
Costos Unitarios
ACTIVIDADES Total Total Total Subtotal Costo
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Escalera N. 600 a 700 2,707.74                2,707.74                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 16.00          6.00       3.60       226.40               135.84               362.24                             -                              
Formaleta costados 4.31 m2 12.00          5.00       3.00       51.72                 34.48                 86.20                               -                              
Acero 0.68 ton 600.00        225.00    135.00   408.00               244.80               652.80                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,249.50             228.48               1,606.50                           -                              
Nivel 700
Columnas 2,607.44                2,607.44                      
Formaleta 42.65 m2 8.00            4.00       2.40       341.20               272.96               614.16                             -                              
Acero 0.9 ton 600.00        210.00    126.00   540.00               302.40               842.40                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   895.13               163.68               1,150.88                           -                              
Muro Cortante (SW) 5,437.14                5,437.14                      
Formaleta 87.37 m2 8.00            4.00       2.40       698.96               559.17               1,258.13                           -                              
Acero 1.49 ton 600.00        210.00    126.00   894.00               500.64               1,394.64                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 3.465 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   606.38               110.88               779.63                             -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 7.425 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   1,633.50             237.60               2,004.75                           -                              
Vigas de losa 10,541.42              10,541.42                    
Formaleta 108.37 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     866.96               736.92               1,712.25                           -                              
Acero 5.15 ton 600.00        200.00    120.00   3,090.00             1,648.00             4,738.00                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 18.183 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   3,182.03             581.86               4,091.18                           -                              
Losas Postensadas 55,168.70              55,168.70                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   4,001.20             4,801.44             18,805.64                         -                              
Formaleta costados 30.31 m2 8.00            4.50       2.70       242.48               218.23               460.71                             -                              
Acero losa 2.97 ton 600.00        200.00    120.00   1,782.00             950.40               2,732.40                           -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.75 ton 600.00        200.00    120.00   450.14               240.07               690.21                             -                              
Postensado 500.15 m2 15.00          -        7,502.25             -                    7,502.25                           -                              
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   19,255.78           3,521.06             24,977.49                         -                              
Nivel 800
Columnas 2,607.44                2,607.44                      
Formaleta 42.65 m2 8.00            4.00       2.40       341.20               272.96               614.16                             -                              
Acero 0.9 ton 600.00        210.00    126.00   540.00               302.40               842.40                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   895.13               163.68               1,150.88                           -                              
Muro Cortante (SW) 1,994.49                1,994.49                      
Formaleta 34.05 m2 8.00            4.00       2.40       272.40               217.92               490.32                             -                              
Acero 0.47 ton 600.00        210.00    126.00   282.00               157.92               439.92                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 1.1 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   192.50               35.20                 247.50                             -                              
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 3.025 m3 220.00        20.00     12.00     18.00   665.50               96.80                 816.75                             -                              
Vigas de losa 5,643.95                5,643.95                      
Formaleta 62.06 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     496.48               422.01               980.55                             -                              
Acero 2.68 ton 600.00        200.00    120.00   1,608.00             857.60               2,465.60                           -                              
Concreto 280 Kg/cm2 9.768 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   1,709.40             312.58               2,197.80                           -                              
Losas Postensadas 16,923.02              16,923.02                    
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 151.35 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   1,210.80             1,452.96             5,690.76                           -                              
Formaleta costados 19.89 m2 8.00            4.50       2.70       159.12               143.21               302.33                             -                              
Acero losa 0.97 ton 600.00        200.00    120.00   582.00               310.40               892.40                             -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.23 ton 600.00        200.00    120.00   136.22               72.65                 208.86                             -                              
Postensado 151.35 m2 15.00          -        2,270.25             -                    2,270.25                           -                              
Concreto 280 bombeable 33.297 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   5,826.98             1,065.50             7,558.42                           -                              
Nivel 900 (TECHO)
Vigas de losa 1,170.60                1,170.60                      
Formaleta 14.65 m2 8.00            4.25       2.55       1.00     117.20               99.62                 231.47                             -                              
Acero 0.55 ton 600.00        200.00    120.00   330.00               176.00               506.00                             -                              
Concreto 280 Kg/cm2 1.925 m3 175.00        20.00     12.00     18.00   336.88               61.60                 433.13                             -                              
Losas Postensadas 7,014.09                7,014.09                      
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 60.55 m2 8.00            6.00       3.60       20.00   484.40               581.28               2,276.68                           -                              
Formaleta costados 6.93 m2 8.00            4.50       2.70       55.44                 49.90                 105.34                             -                              
Acero losa 0.67 ton 600.00        200.00    120.00   402.00               214.40               616.40                             -                              
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 0.09 ton 600.00        200.00    120.00   54.50                 29.06                 83.56                               -                              
Postensado 60.55 m2 15.00          -        908.25               -                    908.25                             -                              
Concreto 280 bombeable 13.321 m3 175.00        20.00     12.00     20.00   2,331.18             426.27               3,023.87                           -                              
3 GRÚA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD 100000 100000
Grúa Torre 1 gl 60,000.00    -        60,000.00           -                    60,000.00                         -                              
Winche 1 gl 20,000.00    -        20,000.00           -                    20,000.00                         -                              
Barandas y mallas de seguridad 1 gl 20,000.00    -        20,000.00           -                    20,000.00                         -                              
4 TECHOS
Estructura de acero con láminas de thermopanel 7,029.80                7,029.80                      
Mano obra techo 66.8 m2 20.00     -                    1,336.00             1,336.00                           -                              
Zinc thermopanel 70 m2 40.00          2,800.00             -                    2,800.00                           -                              
Aislante low "E" 70 m2 2.75            192.50               -                    192.50                             -                              
Lima Alta 40 pl 2.50            -        100.00               -                    100.00                             -                              
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl 1.65            0.10       0.06       297.00               28.80                 325.80                             -                              
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl 1.00            -        380.00               -                    380.00                             -                              
Tornillos 350 unid. 0.25            -        87.50                 -                    87.50                               -                              
Canales pluviales 72 pl 15.00          5.00       3.00       1,080.00             576.00               1,656.00                           -                              
Platos de acero 8 Unid. 15.00          -        120.00               -                    120.00                             -                              
Parrillas de ventilación 4 Unid. 8.00            -        32.00                 -                    32.00                               -                              
5 PISO SOBRE TIERRA ( ESP=0.12) 31,317.34              31,317.34                    
Nivelación 783.8 m2 0.10            0.60       0.36       78.38                 752.45               830.83                             -                              
Relleno compacto con material selecto 231.825 m3 10.00          3.50       2.10       2,318.25             1,298.22             3,616.47                           -                              
Formaleta 100 m2 8.00            3.50       2.10       800.00               560.00               1,360.00                           -                              
Acero #3 @ 0.30m 4.25 ton 600.00        175.00    105.00   2,550.00             1,190.00             3,740.00                           -                              
Concreto 210 KG/cm2 107.7725 m3 160.00        20.00     12.00     10.00   17,243.60           3,448.72             21,770.05                         -                              
6 ALBAÑILERÍA 
ALBAÑILERÍA (N. -200) 37,998.35              37,998.35                    
Paredes de bloques 6" 52.338 m2 16.00          5.00       3.00       837.41               418.70               1,256.11                           -                              
Paredes de bloques 4" 519.981 m2 15.00          5.00       3.00       7,799.72             4,159.85             11,959.56                         -                              
Vigas de amarre 187.2 ml 15.00          5.00       3.00       2,808.00             1,497.60             4,305.60                           -                              
Columnas de amarre 208.61 ml 15.00          5.00       3.00       3,129.15             1,668.88             4,798.03                           -                              
Repello de paredes 1040.58 m2 3.75            6.00       3.60       0.25     3,902.18             9,989.57             14,151.89                         -                              
Repello de muros m2 4.50            6.00       3.60       0.25     -                    -                    -                                  -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 104.6 ml 1.50            1.00       0.60       156.90               167.36               324.26                             
Tinaquera gl 3,000.00      -        -                    -                    -                                  -                              
Mochetas 104.6 ml 3.50            5.00       3.00       366.10               836.80               1,202.90                           -                              
ALBAÑILERÍA (N. -100) 33,965.31              33,965.31                    
Paredes de bloques 6" 60.368 m2 16.00          5.00       3.00       965.89               482.94               1,448.83                           -                              
Paredes de bloques 4" 483.362 m2 15.00          5.00       3.00       7,250.43             3,866.90             11,117.33                         -                              
Vigas de amarre 192.25 ml 15.00          5.00       3.00       2,883.75             1,538.00             4,421.75                           -                              
Columnas de amarre 153.8 ml 15.00          5.00       3.00       2,307.00             1,230.40             3,537.40                           -                              
Repello de paredes 988.6 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     3,707.25             7,908.80             11,863.20                         -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 108 ml 1.50            1.00       0.60       162.00               172.80               334.80                             
Mochetas 108 ml 3.50            5.00       3.00       378.00               864.00               1,242.00                           -                              
ALBAÑILERÍA (N. 000) 67,326.44              67,326.44                    
Paredes de bloques 6" 298.023 m2 16.00          5.00       3.00       4,768.37             2,384.18             7,152.55                           -                              
Paredes de bloques 4" 762.432 m2 15.00          5.00       3.00       11,436.48           6,099.46             17,535.94                         -                              
Vigas de amarre 346.5 ml 15.00          5.00       3.00       5,197.50             2,772.00             7,969.50                           -                              
Columnas de amarre 326.73 ml 15.00          5.00       3.00       4,900.95             2,613.84             7,514.79                           -                              
Repello de paredes 1928.1 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     7,230.38             15,424.80           23,137.20                         -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 275.1 ml 1.50            1.00       0.60       412.65               440.16               852.81                             
Costos Unitarios
ACTIVIDADES Total Total Total Subtotal Costo
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Mochetas 275.1 ml 3.50            5.00       3.00       962.85               2,200.80             3,163.65                           -                              
ALBAÑILERÍA (N. 100) 49,221.99              49,221.99                    
Paredes de bloques 6" 222.2 m2 16.00          5.00       3.00       3,555.20             1,777.60             5,332.80                           -                              
Paredes de bloques 4" 491.7 m2 15.00          5.00       3.00       7,375.50             3,933.60             11,309.10                         -                              
Vigas de amarre 298 ml 15.00          5.00       3.00       4,470.00             2,384.00             6,854.00                           -                              
Columnas de amarre 238.4 ml 15.00          5.00       3.00       3,576.00             1,907.20             5,483.20                           -                              
Repello de paredes 1298 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     4,867.50             10,384.00           15,576.00                         -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 319.65 ml 1.50            1.00       0.60       479.48               511.44               990.92                             
Mochetas 319.65 ml 3.50            5.00       3.00       1,118.78             2,557.20             3,675.98                           -                              
ALBAÑILERÍA (N. 200 a 600) 253,197.97            253,197.97                   
Paredes de bloques 6" 1111.88 m2 16.00          5.00       3.00       17,790.08           8,895.04             26,685.12                         -                              
Paredes de bloques 4" 2547.6 m2 15.00          5.00       3.00       38,214.00           20,380.80           58,594.80                         -                              
Vigas de amarre 1487 ml 15.00          5.00       3.00       22,305.00           11,896.00           34,201.00                         -                              
Columnas de amarre 1189.55 ml 15.00          5.00       3.00       17,843.25           9,516.40             27,359.65                         -                              
Repello de paredes 6664.6 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     24,992.25           53,316.80           79,975.20                         -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 1807 ml 1.50            1.00       0.60       2,710.50             2,891.20             5,601.70                           
Mochetas 1807 ml 3.50            5.00       3.00       6,324.50             14,456.00           20,780.50                         -                              
ALBAÑILERÍA (N. 700) 7,252.95                7,252.95                      
Paredes de bloques 6" 8.624 m2 16.00          5.00       3.00       137.98               68.99                 206.98                             -                              
Paredes de bloques 4" 87.439 m2 15.00          5.00       3.00       1,311.59             699.51               2,011.10                           -                              
Vigas de amarre 61.6 ml 15.00          5.00       3.00       924.00               492.80               1,416.80                           -                              
Columnas de amarre 33.14 ml 15.00          5.00       3.00       497.10               265.12               762.22                             -                              
Repello de paredes 174.6 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     654.75               1,396.80             2,095.20                           -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 52.1 ml 1.50            1.00       0.60       78.15                 83.36                 161.51                             
Mochetas 52.1 ml 3.50            5.00       3.00       182.35               416.80               599.15                             -                              
ALBAÑILERÍA (N. 800) 2,799.20                2,799.20                      
Paredes de bloques 4" 32.912 m2 15.00          5.00       3.00       493.68               263.30               756.98                             -                              
Vigas de amarre 25.6 ml 15.00          5.00       3.00       384.00               204.80               588.80                             -                              
Columnas de amarre 12.42 ml 15.00          5.00       3.00       186.30               99.36                 285.66                             -                              
Repello de paredes 59.84 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     224.40               478.72               718.08                             -                              
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 30.8 ml 1.50            1.00       0.60       46.20                 49.28                 95.48                               
Mochetas 30.8 ml 3.50            5.00       3.00       107.80               246.40               354.20                             -                              
ALBAÑILERÍA (FOSO DE ESCALERA Y ASCENSOR) 57,488.37              57,488.37                    
Paredes de bloques 4" 1103.19 m2 15.00          5.00       3.00       16,547.85           8,825.52             25,373.37                         -                              
Vigas de amarre 349.8 ml 15.00          5.00       3.00       5,247.00             2,798.40             8,045.40                           -                              
Repello de paredes 2005.8 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     7,521.75             16,046.40           24,069.60                         -                              
CERCA PERIMETRAL (247 ML) 51,420.18              51,420.18                    
Excavación a mano 74.1 m3 1.00            10.00     6.00       74.10                 1,185.60             1,259.70                           -                              
Formaleta 74.1 m2 8.00            3.50       2.10       592.80               414.96               1,007.76                           -                              
Acero 0.87 ton 600.00        200.00    120.00   522.00               278.40               800.40                             -                              
Concreto 210 16.3 m3 170.00        20.00     12.00     5.00     2,771.00             521.60               3,374.10                           -                              
Bloques de 6" rellenos 122.26 m2 21.00          5.50       3.30       2,567.46             1,075.89             3,643.35                           -                              
Relleno compacto 41.13 m3 1.00            5.00       3.00       41.13                 329.04               370.17                             -                              
Paredes de bloques 4" 592.8 m2 15.00          5.00       3.00       8,892.00             4,742.40             13,634.40                         -                              
Vigas de amarre 247 ml 15.00          5.00       3.00       3,705.00             1,976.00             5,681.00                           -                              
Columnas de amarre 199.2 ml 15.00          5.00       3.00       2,988.00             1,593.60             4,581.60                           -                              
Repello de paredes 1185.6 m2 3.75            5.00       3.00       0.25     4,446.00             9,484.80             14,227.20                         -                              
Mochetas 247 ml 3.50            5.00       3.00       864.50               1,976.00             2,840.50                           -                              
7 ACABADO PARA PISOS 211,248.52            211,248.52                   
Mano de obra para instalación porcelanato 4145.33 m2 12.00     -                    49,743.96           49,743.96                         -                              
Porcelanato (B/. 15.00/m2) 4559.863 m2 20.00          91,197.26           -                    91,197.26                         
Zócalo de porcelanato 3358.135 ml 4.00            2.00       13,432.54           6,716.27             20,148.81                         
Material para topping 4559.863 m2 4.00            2.50       18,239.45           11,399.66           29,639.11                         -                              
Lechada 4559.863 m2 0.50            -        2,279.93             -                    2,279.93                           -                              
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.863 m2 4.00            -        18,239.45           -                    18,239.45                         -                              
8 REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS 61,668.50              61,668.50                    
Mano de obra para instalación de azulejos (cerámica) 1894.07 m2 10.00     -                    18,940.70           18,940.70                         -                              
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.477 m2 15.00          -        31,252.16           -                    31,252.16                         -                              
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml 6.00            -        2,100.00             -                    2,100.00                           -                              
Lechada 2083.477 m2 0.50            -        1,041.74             -                    1,041.74                           -                              
Pegamento para cerámica 2083.477 m2 4.00            -        8,333.91             -                    8,333.91                           -                              
9 VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 248,185.25            248,185.25                   
Material y mano obra 866.05 m2 225.00        194,861.25         -                    194,861.25                       -                              
Baranda de balcones 266.62 ml 200.00        53,324.00           -                    53,324.00                         -                              
10 CIELO RASO 57,175.56              57,175.56                    
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2 25.00          -        13,135.00           -                    13,135.00                         -                              
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml 25.00          18,362.50           18,362.50                         
Desbaste de losas 4465.75 m2 1.50            6,698.63             6,698.63                           
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2 4.25            18,979.44           18,979.44                         
11 PUERTAS 240,300.00            240,300.00                   
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid. 1,200.00      150.00    33,600.00           4,200.00             37,800.00                         -                              
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid. 1,350.00      150.00    27,000.00           3,000.00             30,000.00                         -                              
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid. 1,000.00      150.00    150,000.00         22,500.00           172,500.00                       -                              
12 HERRERÍA 23,240.00              23,240.00                    
Barandas de balcón 1 ml 150.00        150.00               150.00                             
Barandas de escalera 100.8 ml 175.00        17,640.00           17,640.00                         
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid. 3,000.00      3,000.00             3,000.00                           
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid. 2,000.00      -        2,000.00             -                    2,000.00                           -                              
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1 unid. 450.00        -        450.00               -                    450.00                             -                              
13 MUEBLES 148,522.50            148,522.50                   
Cocina 158.2 ml 650.00        -        102,830.00         -                    102,830.00                       -                              
Closets 130.55 ml 350.00        -        45,692.50           -                    45,692.50                         -                              
14 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR 52,926.00              52,926.00                    
Base 15000 m2 0.50            0.25       0.15       7,500.00             6,000.00             13,500.00                         -                              
Acabado para paredes 15000 m2 1.25            0.40       0.24       18,750.00           9,600.00             28,350.00                         -                              
Pintura para c/r gypsum board 5200 m2 1.25            0.55       0.33       6,500.00             4,576.00             11,076.00                         -                              
15 LIMPIEZA 1 gl 10,000.00    -        10,000.00           -                    10,000.00                         10,000.00              10,000.00                    
SUBTOTAL 2,184,214.48B/.   705,645.24B/.     3,078,043.46B/.                 3,095,022.23         3,095,022.23                
16 COSTOS INDIRECTOS 7.95% 244,704.46                       244,704.46            
ADMINISTRACIÓN / GANANCIA 5.00% 166,137.40B/.                   166,137.40B/.        
TOTAL 3,488,885.32B/.                 3,488,885.32B/.      
7% ITBMS 7.00% 244,221.97B/.                   244,221.97B/.        216,651.56                   
GRAN TOTAL 3,733,107.29B/.          3,733,107.29B/.      3,311,673.78B/.      
Costos Unitarios
PRESUPUESTO BARCELONA
Actividades Total Total Total Subtotal Costo con Ganancia
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
1 FUNDACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN
Cimientos corridos para paredes 24,275.35                          24,275.35                           
Excavación a mano 50 m3 -             27.16      16.30      -                   2,172.80            2,172.80                           
Acero 2721 kg 0.82            0.07        0.04       2,231.22           304.75              2,535.97                           
Concreto 210 100 m3 81.64          14.48      8.69       8,164.00           2,316.80            10,480.80                         
Bloques de 6" rellenos 150 m2 9.51            18.12      10.87      0.19     1,426.50           4,348.80            5,803.80                           
Relleno compacto 130 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     2,476.50           95.68                3,281.98                           
Zapatas aisladas para columnas 14,857.94                          14,857.94                           
Excavación 165 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   1,063.92            4,123.02                           
Formaleta 37 m2 5.85            8.59        5.15       216.45              508.53              724.98                             
Acero 1814.37 kg 0.82            0.09        0.05       1,487.78           261.27              1,749.05                           
Concreto 280 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 51.6 m3 81.64          14.48      8.69       4,212.62           1,195.47            5,408.09                           
Relleno compacto 113 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     2,152.65           83.17                2,852.80                           
Cabezales para columnas de 1 pilote (15 unidades) 7,791.36                            7,791.36                             
Excavación 23.4 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   150.88              584.72                             
Formaleta 72 m2 1.53            15.02      9.01       110.16              1,730.30            1,840.46                           
Acero 2358.68 kg 0.83            0.25        0.15       1,957.70           943.47              2,901.18                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 20 m3 95.79          14.48      8.69       1,915.80           463.36              2,379.16                           
Relleno compacto 3.4 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     64.77                2.50                  85.84                               
Cabezales para columnas de 2 pilotes (12 unidades) 11,118.28                          11,118.28                           
Excavación 39 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   251.47              974.53                             
Formaleta 88 m2 1.53            15.02      9.01       134.64              2,114.82            2,249.46                           
Acero 3084.43 kg 0.83            0.25        0.15       2,560.08           1,233.77            3,793.85                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 33.26 m3 95.79          14.48      8.69       3,185.98           770.57              3,956.54                           
Relleno compacto 5.7 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     108.59              4.20                  143.90                             
Cabezales para columnas de 3 pilotes (4 unidades) 5,759.77                            5,759.77                             
Excavación 30 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   193.44              749.64                             
Formaleta 37 m2 1.53            15.02      9.01       56.61                889.18              945.79                             
Acero 1088.62 kg 0.83            0.25        0.15       903.55              435.45              1,339.00                           
Concreto 350 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 21 m3 95.79          14.48      8.69       2,011.59           486.53              2,498.12                           
Relleno compacto 9 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     171.45              6.62                  227.21                             
Viga Sísmica 45,459.37                          45,459.37                           
Excavación 182 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   1,173.54            4,547.82                           
Formaleta 667.48 m2 1.32            13.25      7.95       881.07              14,150.58          15,031.65                         
Acero ###### kg 0.83            0.14        0.08       8,884.97           2,397.87            11,282.84                         
Concreto 280 Kg/cm2 (Cemento Tipo II) 93.6 m3 81.64          31.61      18.97      7,641.50           4,733.91            12,375.42                         
Relleno compacto 88 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     1,676.40           64.77                2,221.65                           
Muros de contención (MR 1 a 7) 81,112.95                          81,112.95                           
Excavación a mano 115.15 m3 -             27.16      16.30      -                   5,003.96            5,003.96                           
Formaleta 962.36 m2 3.96            16.33      9.80       3,810.95           25,144.54          28,955.49                         
Acero losa 17907.8 kg 0.64            0.38        0.23       11,461.01         10,887.96          22,348.97                         
Concreto 280 Kg/cm2 167.013 m3 81.64          23.11      13.87      13,634.94         6,175.47            19,810.41                         
Relleno compacto con material selecto 57.91 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     1,103.19           42.62                1,462.00                           
Relleno con material pétreo de 3/4" 130.02 m3 20.90          1.61        0.97       3.69     2,717.42           334.93              3,532.12                           
2 ESTRUCTURA
Losas Postensadas (Rampa 1) 9,069.52                            9,069.52                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 96.1 m2 1.07            15.02      9.01       102.83              2,309.48            2,412.30                           -                                     
Formaleta costados 38.3 m2 1.07            15.02      9.01       40.98                920.43              961.41                             -                                     
Acero losa 928.77 kg 0.64            0.38        0.23       594.41              564.69              1,159.10                           -                                     
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 127.01 kg 0.64            0.38        0.23       81.29                77.22                158.51                             -                                     
Postensado 96.1 m2 15.00          -         -         1,441.50           -                    1,441.50                           -                                     
Concreto 280 bombeable 28.75 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   2,235.31           221.26              2,936.70                           -                                     
Losas Postensadas (Rampa 2) 13,162.54                          13,162.54                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 18.55 m2 1.07            15.02      9.01       19.85                445.76              465.61                             -                                     
Formaleta costados 146.75 m2 1.07            15.02      9.01       157.02              3,526.70            3,683.72                           -                                     
Acero losa 3211.43 kg 0.64            0.38        0.23       2,055.32           1,952.55            4,007.86                           -                                     
Concreto 280 bombeable 49 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   3,809.75           377.30              5,005.35                           -                                     
Escalera Exterior N. -400 a -200 1,532.18                            1,532.18                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.7 m2 1.07            15.02      9.01       15.73                353.27              369.00                             -                                     
Formaleta costados 6.06 m2 1.07            15.02      9.01       6.48                  145.63              152.12                             -                                     
Excavación 1.56 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   10.06                38.98                               -                                     
Acero 290.3 kg 0.64            0.38        0.23       185.79              176.50              362.29                             -                                     
Relleno compacto con material selecto 0.63 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     12.00                0.46                  15.90                               -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 5.28 m3 73.71          24.23      14.54      389.19              204.70              593.88                             -                                     
Nivel -300 a -200
Pedestales para columnas sobre zapatas 22,379.59                          22,379.59                           
Formaleta 170 m2 0.65            14.11      8.47       110.50              3,837.92            3,948.42                           -                                     
Acero 10886.2 kg 0.83            0.29        0.17       9,035.55           5,051.20            14,086.74                         -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 28 m3 101.59        33.48      20.09      2,844.52           1,499.90            4,344.42                           -                                     
Columnas 17,333.03                          17,333.03                           
Formaleta 237.65 m2 5.42            12.06      7.24       1,288.06           4,585.69            5,873.76                           -                                     
Acero 5452.18 kg 0.83            0.29        0.17       4,525.31           2,529.81            7,055.12                           -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 21.626 m3 101.59        33.48      20.09      2,196.99           1,158.46            3,355.45                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 7.986 m3 77.75          33.48      20.09      620.91              427.79              1,048.71                           -                                     
Nivel -200
Columnas 20,178.35                          20,178.35                           
Formaleta 291.2 m2 5.42            12.06      7.24       1,578.30           5,619.00            7,197.30                           -                                     
Acero 6250.5 kg 0.83            0.29        0.17       5,187.92           2,900.23            8,088.15                           -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 21.89 m3 101.59        33.48      20.09      2,223.81           1,172.60            3,396.41                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 11.396 m3 77.75          33.48      20.09      886.04              610.46              1,496.50                           -                                     
Muro Cortante (SW) 17,455.23                          17,455.23                           
Formaleta 172.8 m2 5.51            16.33      9.80       952.13              4,514.92            5,467.05                           -                                     
Acero 5506.61 kg 0.64            0.54        0.32       3,524.23           4,757.71            8,281.94                           -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 5.28 m3 101.59        23.11      13.87      536.40              195.23              731.63                             -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 17.897 m3 101.59        23.11      13.87      1,818.16           661.76              2,479.92                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 4.312 m3 77.75          23.11      13.87      335.26              159.44              494.70                             -                                     
Vigas de losa 2,786.85                            2,786.85                             
Formaleta 39.75 m2 3.82            17.73      10.64      151.85              1,127.63            1,279.47                           -                                     
Acero 807.39 kg 0.83            0.14        0.08       670.13              180.86              850.99                             -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 77.75          31.61      18.97      397.69              258.70              656.39                             -                                     
Losas Postensadas 39,644.24                          39,644.24                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 580.1 m2 1.07            15.02      9.01       620.71              13,940.96          14,561.67                         -                                     
Formaleta costados 33.45 m2 1.07            15.02      9.01       35.79                803.87              839.66                             -                                     
Acero losa 2113.74 kg 0.64            0.38        0.23       1,352.79           1,285.15            2,637.95                           -                                     
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 789.25 kg 0.64            0.38        0.23       505.12              479.86              984.98                             -                                     
Postensado 580.31 m2 15.00          -         -         8,704.65           -                    8,704.65                           -                                     
Concreto 280 bombeable 116.65 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   9,069.54           897.74              11,915.33                         -                                     
Escalera N. -200 a -100 2,986.13                            2,986.13                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 17.2 m2 1.07            15.02      9.01       18.40                413.35              431.75                             -                                     
Formaleta costados 20.06 m2 1.07            15.02      9.01       21.46                482.08              503.55                             -                                     
Excavación 1.2625 m3 -             4.03        2.42       18.54   -                   8.14                  31.55                               -                                     
Acero 818.28 kg 0.64            0.38        0.23       523.70              497.51              1,021.21                           -                                     
Relleno compacto con material selecto 0.55 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     10.48                0.40                  13.89                               -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 8.75 m3 73.71          24.23      14.54      644.96              339.22              984.18                             -                                     
Nivel -100
Costos Unitarios
Actividades Total Total Total Subtotal Costo con Ganancia
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Columnas 18,306.13                          18,306.13                           
Formaleta 267.29 m2 5.42            12.06      7.24       1,448.71           5,157.63            6,606.34                           -                                     
Acero 5406.82 kg 0.83            0.29        0.17       4,487.66           2,508.76            6,996.43                           -                                     
Concreto 350 Kg/cm2 19.635 m3 101.59        33.48      20.09      1,994.72           1,051.81            3,046.53                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 12.617 m3 77.75          33.48      20.09      980.97              675.87              1,656.84                           -                                     
Muro Cortante (SW) 12,237.41                          12,237.41                           
Formaleta 121.04 m2 5.51            16.33      9.80       666.93              3,162.53            3,829.46                           -                                     
Acero 3855.54 kg 0.64            0.54        0.32       2,467.55           3,331.19            5,798.73                           -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 3.74 m3 101.59        23.11      13.87      379.95              138.29              518.24                             -                                     
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 12.54 m3 101.59        23.11      13.87      1,273.94           463.68              1,737.62                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 3.08 m3 77.75          23.11      13.87      239.47              113.89              353.36                             -                                     
Vigas de losa 3,714.78                            3,714.78                             
Formaleta 51.9 m2 3.82            17.73      10.64      198.26              1,472.30            1,670.56                           -                                     
Acero 1115.84 kg 0.83            0.14        0.08       926.15              249.95              1,176.10                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 6.765 m3 77.75          31.61      18.97      525.98              342.15              868.13                             -                                     
Losas Postensadas 59,699.40                          59,699.40                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 823.9 m2 1.07            15.02      9.01       881.57              19,799.96          20,681.54                         -                                     
Formaleta 3 capiteles 1.53 m2 1.07            15.02      9.01       1.64                  36.77                38.41                               -                                     
Formaleta costados 33.25 m2 1.07            15.02      9.01       35.58                799.06              834.64                             -                                     
Acero losa 4662.93 kg 0.64            0.38        0.23       2,984.28           2,835.06            5,819.34                           -                                     
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 1124.91 kg 0.64            0.38        0.23       719.94              683.95              1,403.89                           -                                     
Postensado 823.9 m2 15.00          -         -         12,358.50         -                    12,358.50                         -                                     
Concreto 280 bombeable 181.731 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   14,129.59         1,398.60            18,563.09                         -                                     
Escalera N. -100 a 000 2,065.57                            2,065.57                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.36 m2 1.07            15.02      9.01       15.37                345.10              360.46                             -                                     
Formaleta costados 4.32 m2 1.07            15.02      9.01       4.62                  103.82              108.44                             -                                     
Acero 625.96 kg 0.64            0.38        0.23       400.61              380.58              781.20                             -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 7.25 m3 73.71          24.23      14.54      534.40              281.07              815.47                             -                                     
Nivel 000
Columnas 13,909.20                          13,909.20                           
Formaleta 192.95 m2 5.42            12.06      7.24       1,045.79           3,723.16            4,768.95                           
Acero 4109.55 kg 0.83            0.29        0.17       3,410.93           1,906.83            5,317.76                           
Concreto 350 Kg/cm2 23.1 m3 101.59        33.48      20.09      2,346.73           1,237.42            3,584.15                           
Concreto 280 Kg/cm2 1.815 m3 77.75          33.48      20.09      141.12              97.23                238.34                             
Muro Cortante (SW) 14,021.13                          14,021.13                           
Formaleta 128.2 m2 5.51            16.33      9.80       706.38              3,349.61            4,055.99                           
Acero 4590.35 kg 0.64            0.54        0.32       2,937.82           3,966.06            6,903.89                           
Concreto 420 Kg/cm2 4.356 m3 101.59        23.11      13.87      442.53              161.07              603.59                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 14.74 m3 101.59        23.11      13.87      1,497.44           545.03              2,042.46                           
Concreto 280 Kg/cm2 3.619 m3 77.75          23.11      13.87      281.38              133.82              415.19                             
Vigas de losa 19,885.30                          19,885.30                           
Formaleta 237.16 m2 3.82            17.73      10.64      905.95              6,727.75            7,633.71                           
Acero 6803.89 kg 0.83            0.14        0.08       5,647.23           1,524.07            7,171.30                           
Concreto 280 Kg/cm2 39.589 m3 77.75          31.61      18.97      3,078.04           2,002.25            5,080.30                           
Losas Postensadas 84,671.11                          84,671.11                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 1210.14 m2 1.07            15.02      9.01       1,294.85           29,082.08          30,376.93                         
Formaleta 3 capiteles 1.53 m2 1.07            15.02      9.01       1.64                  36.77                38.41                               
Formaleta costados 38.85 m2 1.07            15.02      9.01       41.57                933.64              975.21                             
Acero losa 4662.93 kg 0.64            0.38        0.23       2,984.28           2,835.06            5,819.34                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 1651.08 kg 0.64            0.38        0.23       1,056.69           1,003.86            2,060.55                           
Postensado 1210.14 m2 15.00          -         -         18,152.10         -                    18,152.10                         
Concreto 280 bombeable 266.761 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   20,740.67         2,052.99            27,248.57                         
Escalera N. 000 a 100 2,036.35                            2,036.35                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 616.89 kg 0.64            0.38        0.23       394.81              375.07              769.88                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 100
Columnas 10,399.65                          10,399.65                           
Formaleta 148.05 m2 5.42            12.06      7.24       802.43              2,856.77            3,659.20                           
Acero 3011.85 kg 0.83            0.29        0.17       2,499.84           1,397.50            3,897.33                           
Concreto 350 Kg/cm2 19.635 m3 91.23          33.48      20.09      1,791.30           1,051.81            2,843.11                           
Muro Cortante (SW) 12,237.72                          12,237.72                           
Formaleta 121.05 m2 5.51            16.33      9.80       666.99              3,162.79            3,829.78                           
Acero 3855.54 kg 0.64            0.54        0.32       2,467.55           3,331.19            5,798.73                           
Concreto 420 Kg/cm2 3.74 m3 101.59        23.11      13.87      379.95              138.29              518.24                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 12.54 m3 101.59        23.11      13.87      1,273.94           463.68              1,737.62                           
Concreto 280 Kg/cm2 3.08 m3 77.75          23.11      13.87      239.47              113.89              353.36                             
Vigas de losa 9,974.51                            9,974.51                             
Formaleta 94.45 m2 3.82            17.73      10.64      360.80              2,679.36            3,040.16                           
Acero 4472.42 kg 0.83            0.14        0.08       3,712.11           1,001.82            4,713.93                           
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           
Losas Postensadas 46,294.57                          46,294.57                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 610.55 m2 1.07            15.02      9.01       653.29              14,672.74          15,326.03                         
Formaleta costados 30.92 m2 1.07            15.02      9.01       33.08                743.07              776.15                             
Acero losa 3211.43 kg 0.64            0.38        0.23       2,055.32           1,952.55            4,007.86                           
Detalle de punzonamiento (Estribos) 1814.37 kg 0.64            0.38        0.23       1,161.20           1,103.14            2,264.33                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 834.61 kg 0.64            0.38        0.23       534.15              507.44              1,041.59                           
Postensado 610.55 m2 15.00          -         -         9,158.25           -                    9,158.25                           
Concreto 280 bombeable 134.321 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   10,443.46         1,033.73            13,720.35                         
Escalera N. 100 a 200 2,036.35                            2,036.35                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 616.89 kg 0.64            0.38        0.23       394.81              375.07              769.88                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 200
Columnas 9,466.52                            9,466.52                             
Formaleta 146.22 m2 5.42            12.06      7.24       792.51              2,821.46            3,613.97                           
Acero 2957.42 kg 0.83            0.17        0.10       2,454.66           804.42              3,259.08                           
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 91.23          33.48      20.09      43.15                25.34                68.49                               
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 77.75          33.48      20.09      1,494.98           1,030.01            2,524.98                           
Muro Cortante (SW) 10,055.92                          10,055.92                           
Formaleta 118.8 m2 5.51            16.33      9.80       654.59              3,104.01            3,758.59                           
Acero 2195.39 kg 0.64            0.54        0.32       1,405.05           1,896.82            3,301.87                           
Concreto 350 Kg/cm2 11 m3 91.23          23.11      13.87      1,003.53           406.74              1,410.27                           
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 101.59        23.11      13.87      1,162.19           423.01              1,585.20                           
Vigas de losa 10,724.61                          10,724.61                           
Formaleta 102.77 m2 3.82            17.73      10.64      392.58              2,915.38            3,307.96                           
Acero 4930 ton 0.83            0.14        0.08       4,091.90           1,104.32            5,196.22                           
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           
Losas Postensadas 36,375.63                          36,375.63                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 1.07            15.02      9.01       528.79              11,876.61          12,405.41                         
Formaleta costados 30.67 m2 1.07            15.02      9.01       32.82                737.06              769.88                             
Acero losa 3010 kg 0.64            0.38        0.23       1,926.40           1,830.08            3,756.48                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 741.3 kg 0.64            0.38        0.23       474.43              450.71              925.14                             
Postensado 494.2 m2 15.00          -         -         7,413.00           -                    7,413.00                           
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,453.29           836.74              11,105.72                         
Costos Unitarios
Actividades Total Total Total Subtotal Costo con Ganancia
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Escalera N. 200 a 300 2,115.12                            2,115.12                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 680 kg 0.64            0.38        0.23       435.20              413.44              848.64                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 300
Columnas 9,799.97                            9,799.97                             
Formaleta 146.22 m2 5.42            12.06      7.24       792.51              2,821.46            3,613.97                           
Acero 3260 kg 0.83            0.17        0.10       2,705.80           886.72              3,592.52                           
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 91.23          33.48      20.09      43.15                25.34                68.49                               
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 77.75          33.48      20.09      1,494.98           1,030.01            2,524.98                           
Muro Cortante (SW) 10,393.74                          10,393.74                           
Formaleta 118.8 m2 5.51            16.33      9.80       654.59              3,104.01            3,758.59                           
Acero 2420 kg 0.64            0.54        0.32       1,548.80           2,090.88            3,639.68                           
Concreto 350 Kg/cm2 11 m3 91.23          23.11      13.87      1,003.53           406.74              1,410.27                           
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 101.59        23.11      13.87      1,162.19           423.01              1,585.20                           
Vigas de losa 10,724.61                          10,724.61                           
Formaleta 102.77 m2 3.82            17.73      10.64      392.58              2,915.38            3,307.96                           -                                     
Acero 4930 kg 0.83            0.14        0.08       4,091.90           1,104.32            5,196.22                           -                                     
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           -                                     
Losas Postensadas 36,374.01                          36,374.01                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 1.07            15.02      9.01       528.79              11,876.61          12,405.41                         
Formaleta costados 30.67 m2 1.07            15.02      9.01       32.82                737.06              769.88                             
Acero losa 3010 kg 0.64            0.38        0.23       1,926.40           1,830.08            3,756.48                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 740.00 kg 0.64            0.38        0.23       473.60              449.92              923.52                             
Postensado 494.2 m2 15.00          -         -         7,413.00           -                    7,413.00                           
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,453.29           836.74              11,105.72                         
Escalera N. 300 a 400 2,115.12                            2,115.12                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 680 kg 0.64            0.38        0.23       435.20              413.44              848.64                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             -                                     
Nivel 400
Columnas 9,799.97                            9,799.97                             
Formaleta 146.22 m2 5.42            12.06      7.24       792.51              2,821.46            3,613.97                           
Acero 3260 kg 0.83            0.17        0.10       2,705.80           886.72              3,592.52                           
Concreto 350 Kg/cm2 0.473 m3 91.23          33.48      20.09      43.15                25.34                68.49                               
Concreto 280 Kg/cm2 19.228 m3 77.75          33.48      20.09      1,494.98           1,030.01            2,524.98                           
Muro Cortante (SW) 9,660.40                            9,660.40                             
Formaleta 118.8 m2 5.51            16.33      9.80       654.59              3,104.01            3,758.59                           
Acero 2420 kg 0.64            0.54        0.32       1,548.80           2,090.88            3,639.68                           
Concreto 350 Kg/cm2 5.28 m3 91.23          23.11      13.87      481.69              195.23              676.93                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 11.44 m3 101.59        23.11      13.87      1,162.19           423.01              1,585.20                           
Vigas de losa 10,724.61                          10,724.61                           
Formaleta 102.77 m2 3.82            17.73      10.64      392.58              2,915.38            3,307.96                           
Acero 4930 kg 0.83            0.14        0.08       4,091.90           1,104.32            5,196.22                           
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           
Losas Postensadas 36,375.63                          36,375.63                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 494.2 m2 1.07            15.02      9.01       528.79              11,876.61          12,405.41                         
Formaleta costados 30.67 m2 1.07            15.02      9.01       32.82                737.06              769.88                             
Acero losa 3010 kg 0.64            0.38        0.23       1,926.40           1,830.08            3,756.48                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 741.3 kg 0.64            0.38        0.23       474.43              450.71              925.14                             
Postensado 494.2 m2 15.00          -         -         7,413.00           -                    7,413.00                           
Concreto 280 bombeable 108.724 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,453.29           836.74              11,105.72                         
Escalera N. 400 a 500 2,115.12                            2,115.12                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 680 kg 0.64            0.38        0.23       435.20              413.44              848.64                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 500
Columnas 8,604.42                            8,604.42                             
Formaleta 136.75 m2 5.42            12.06      7.24       741.19              2,638.73            3,379.91                           
Acero 2740 kg 0.83            0.17        0.10       2,274.20           745.28              3,019.48                           
Concreto 280 Kg/cm2 16.7915 m3 77.75          33.48      20.09      1,305.54           899.49              2,205.03                           
Muro Cortante (SW) 8,642.59                            8,642.59                             
Formaleta 116.49 m2 5.51            16.33      9.80       641.86              3,043.65            3,685.51                           
Acero 1990 kg 0.64            0.54        0.32       1,273.60           1,719.36            2,992.96                           
Concreto 280 Kg/cm2 4.62 m3 91.23          23.11      13.87      421.48              170.83              592.31                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 9.9 m3 101.59        23.11      13.87      1,005.74           366.06              1,371.80                           
Vigas de losa 10,724.61                          10,724.61                           
Formaleta 102.77 m2 3.82            17.73      10.64      392.58              2,915.38            3,307.96                           
Acero 4930 kg 0.83            0.14        0.08       4,091.90           1,104.32            5,196.22                           
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           
Losas Postensadas 36,924.49                          36,924.49                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 1.07            15.02      9.01       535.16              12,019.60          12,554.77                         
Formaleta costados 30.31 m2 1.07            15.02      9.01       32.43                728.41              760.84                             
Acero losa 3150 kg 0.64            0.38        0.23       2,016.00           1,915.20            3,931.20                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 750.00 kg 0.64            0.38        0.23       480.00              456.00              936.00                             
Postensado 500.15 m2 15.00          -         -         7,502.25           -                    7,502.25                           
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,555.07           846.81              11,239.43                         
Escalera N. 500 a 600 2,115.12                            2,115.12                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 680 kg 0.64            0.38        0.23       435.20              413.44              848.64                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 600
Columnas 8,603.08                            8,603.08                             
Formaleta 136.725 m2 5.42            12.06      7.24       741.05              2,638.25            3,379.30                           
Acero 2740 kg 0.83            0.17        0.10       2,274.20           745.28              3,019.48                           
Concreto 280 Kg/cm2 16.786 m3 77.75          33.48      20.09      1,305.11           899.19              2,204.30                           
Muro Cortante (SW) 8,642.59                            8,642.59                             
Formaleta 116.49 m2 5.51            16.33      9.80       641.86              3,043.65            3,685.51                           
Acero 1990 kg 0.64            0.54        0.32       1,273.60           1,719.36            2,992.96                           
Concreto 280 Kg/cm2 4.62 m3 91.23          23.11      13.87      421.48              170.83              592.31                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 9.9 m3 101.59        23.11      13.87      1,005.74           366.06              1,371.80                           
Vigas de losa 10,724.61                          10,724.61                           
Formaleta 102.77 m2 3.82            17.73      10.64      392.58              2,915.38            3,307.96                           
Acero 4930 kg 0.83            0.14        0.08       4,091.90           1,104.32            5,196.22                           
Concreto 280 Kg/cm2 17.303 m3 77.75          31.61      18.97      1,345.31           875.12              2,220.42                           
Losas Postensadas 36,924.49                          36,924.49                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 1.07            15.02      9.01       535.16              12,019.60          12,554.77                         
Formaleta costados 30.31 m2 1.07            15.02      9.01       32.43                728.41              760.84                             
Acero losa 3150 kg 0.64            0.38        0.23       2,016.00           1,915.20            3,931.20                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 750.00 kg 0.64            0.38        0.23       480.00              456.00              936.00                             
Postensado 500.15 m2 15.00          -         -         7,502.25           -                    7,502.25                           
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,555.07           846.81              11,239.43                         
Costos Unitarios
Actividades Total Total Total Subtotal Costo con Ganancia
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
Escalera N. 600 a 700 2,115.12                            2,115.12                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 14.15 m2 1.07            15.02      9.01       15.14                340.05              355.19                             
Formaleta costados 4.31 m2 1.07            15.02      9.01       4.61                  103.58              108.19                             
Acero 680 kg 0.64            0.38        0.23       435.20              413.44              848.64                             
Concreto 280 Kg/cm2 7.14 m3 73.71          24.23      14.54      526.29              276.80              803.09                             
Nivel 700
Columnas 2,717.63                            2,717.63                             
Formaleta 42.65 m2 5.42            12.06      7.24       231.16              822.97              1,054.14                           
Acero 900 kg 0.83            0.17        0.10       747.00              244.80              991.80                             
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 77.75          33.48      20.09      397.69              274.00              671.69                             
Muro Cortante (SW) 6,478.26                            6,478.26                             
Formaleta 87.37 m2 5.51            16.33      9.80       481.41              2,282.80            2,764.21                           
Acero 1490 kg 0.64            0.54        0.32       953.60              1,287.36            2,240.96                           
Concreto 280 Kg/cm2 3.465 m3 91.23          23.11      13.87      316.11              128.12              444.23                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 7.425 m3 101.59        23.11      13.87      754.31              274.55              1,028.85                           
Vigas de losa 11,249.67                          11,249.67                           
Formaleta 108.37 m2 3.82            17.73      10.64      413.97              3,074.24            3,488.21                           
Acero 5150 kg 0.83            0.14        0.08       4,274.50           1,153.60            5,428.10                           
Concreto 280 Kg/cm2 18.183 m3 77.75          31.61      18.97      1,413.73           919.62              2,333.35                           
Losas Postensadas 36,699.85                          36,699.85                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 500.15 m2 1.07            15.02      9.01       535.16              12,019.60          12,554.77                         
Formaleta costados 30.31 m2 1.07            15.02      9.01       32.43                728.41              760.84                             
Acero losa 2970 kg 0.64            0.38        0.23       1,900.80           1,805.76            3,706.56                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 750.00 kg 0.64            0.38        0.23       480.00              456.00              936.00                             
Postensado 500.15 m2 15.00          -         -         7,502.25           -                    7,502.25                           
Concreto 280 bombeable 110.033 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   8,555.07           846.81              11,239.43                         
Nivel 800
Columnas 2,717.63                            2,717.63                             
Formaleta 42.65 m2 5.42            12.06      7.24       231.16              822.97              1,054.14                           
Acero 900 kg 0.83            0.17        0.10       747.00              244.80              991.80                             
Concreto 280 Kg/cm2 5.115 m3 77.75          33.48      20.09      397.69              274.00              671.69                             
Muro Cortante (SW) 2,344.34                            2,344.34                             
Formaleta 34.05 m2 5.51            16.33      9.80       187.62              889.66              1,077.27                           
Acero 470 kg 0.64            0.54        0.32       300.80              406.08              706.88                             
Concreto 280 Kg/cm2 1.1 m3 91.23          23.11      13.87      100.35              40.67                141.03                             
Concreto 420 Kg/cm2 (Muro Cortante) 3.025 m3 101.59        23.11      13.87      307.31              111.85              419.16                             
Vigas de losa 6,075.80                            6,075.80                             
Formaleta 62.06 m2 3.82            17.73      10.64      237.07              1,760.52            1,997.59                           
Acero 2680 kg 0.83            0.14        0.08       2,224.40           600.32              2,824.72                           
Concreto 280 Kg/cm2 9.768 m3 77.75          31.61      18.97      759.46              494.03              1,253.49                           
Losas Postensadas 11,467.47                          11,467.47                           
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 151.35 m2 1.07            15.02      9.01       161.94              3,637.24            3,799.19                           
Formaleta costados 19.89 m2 1.07            15.02      9.01       21.28                478.00              499.28                             
Acero losa 970 kg 0.64            0.38        0.23       620.80              589.76              1,210.56                           
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 230.00 kg 0.64            0.38        0.23       147.20              139.84              287.04                             
Postensado 151.35 m2 15.00          -         -         2,270.25           -                    2,270.25                           
Concreto 280 bombeable 33.297 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   2,588.84           256.25              3,401.16                           
Nivel 900 (TECHO)
Vigas de losa 1,298.28                            1,298.28                             
Formaleta 14.65 m2 3.82            17.73      10.64      55.96                415.59              471.55                             
Acero 550 kg 0.83            0.14        0.08       456.50              123.20              579.70                             
Concreto 280 Kg/cm2 1.925 m3 77.75          31.61      18.97      149.67              97.36                247.03                             
Losas Postensadas 4,911.30                            4,911.30                             
Formaleta fondo (Andamios, alumas, plywood) 60.55 m2 1.07            15.02      9.01       64.79                1,455.14            1,519.93                           
Formaleta costados 6.93 m2 1.07            15.02      9.01       7.42                  166.54              173.96                             
Acero losa 670 kg 0.64            0.38        0.23       428.80              407.36              836.16                             
Acero adicional 3 #/m2 (Postensado) 90.00 kg 0.64            0.38        0.23       57.60                54.72                112.32                             
Postensado 60.55 m2 15.00          -         -         908.25              -                    908.25                             
Concreto 280 bombeable 13.321 m3 77.75          4.81        2.89       16.70   1,035.71           102.52              1,360.69                           
3 GRÚA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD 18757.33 18,757.33                           
Grúa Torre 7 gl 1,439.99     -         -         10,079.93         -                    10,079.93                         
Winche 7 gl 468.20        -         -         3,277.40           -                    3,277.40                           
Barandas y mallas de seguridad 12 gl 450.00        -         -         5,400.00           -                    5,400.00                           
4 TECHOS
Estructura de acero con láminas de thermopanel 10,397.70                          10,397.70                           
Mano obra techo 66.8 m2 -             2.75        1.65       -                   293.92              293.92                             
Zinc thermopanel 70 m2 35.89          2.75        1.65       2,512.30           308.00              2,820.30                           
Aislante low "E" 70 m2 1.62            3.09        1.85       113.40              346.08              459.48                             
Lima Alta 40 pl 2.50            2.75        1.65       100.00              176.00              276.00                             
Caballos 6" x 2" c.16 180 pl 1.65            2.75        1.65       297.00              792.00              1,089.00                           
Carriolas 4" x 2" c.16 380 pl 1.00            2.75        1.65       380.00              1,672.00            2,052.00                           
Tornillos 350 unid. 0.90            3.09        1.85       315.00              1,730.40            2,045.40                           
Canales pluviales 72 pl 12.00          2.75        1.65       864.00              316.80              1,180.80                           
Platos de acero 8 Unid. 12.00          2.75        1.65       96.00                35.20                131.20                             
Parrillas de ventilación 4 Unid. 8.00            2.75        1.65       32.00                17.60                49.60                               
5 PISO SOBRE TIERRA ( ESP=0.12) 58,900.94                          58,900.94                           
Nivelación 783.8 m2 7.83            3.83        2.30       1.17     6,137.15           4,803.13            11,857.33                         
Relleno compacto con material selecto 231.825 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     4,416.27           170.62              5,852.65                           
Formaleta 100 m2 3.60            11.52      6.91       360.00              1,843.20            2,203.20                           
Acero #3 @ 0.30m 4250 kg 0.82            3.83        2.30       3,485.00           26,044.00          29,529.00                         
Concreto 210 KG/cm2 107.77 m3 81.64          3.83        2.30       8,798.34           660.41              9,458.76                           
6 ALBAÑILERÍA 
ALBAÑILERÍA (N. -200) 33,823.84                          33,823.84                           
Paredes de bloques 6" 52.338 m2 6.78            8.42        5.05       354.85              705.10              1,059.95                           
Paredes de bloques 4" 519.981 m2 6.78            8.42        5.05       3,525.47           7,005.18            10,530.66                         
Vigas de amarre 187.2 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,538.78           5,112.81            6,681.54                           
Columnas de amarre 208.61 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,714.77           5,697.56            7,445.71                           
Repello de paredes 1040.58 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     665.97              233.09              1,065.55                           
Repello de muros 1040.58 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     665.97              233.09              1,065.55                           
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 104.6 ml 21.79          7.03        4.22       2,279.23           1,176.54            3,455.77                           
Tinaquera 2 gl 483.00        -         -         966.00              -                    966.00                             
Mochetas 104.6 ml 10.08          2.98        1.79       1,054.37           498.73              1,553.10                           
ALBAÑILERÍA (N. -100) 29,546.85                          29,546.85                           
Paredes de bloques 6" 60.368 m2 6.78            8.42        5.05       409.30              813.28              1,222.57                           
Paredes de bloques 4" 483.362 m2 6.78            8.42        5.05       3,277.19           6,511.85            9,789.05                           
Vigas de amarre 192.25 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,580.30           5,250.73            6,861.79                           
Columnas de amarre 153.8 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,264.24           4,200.59            5,489.43                           
Repello de paredes 988.6 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     632.70              221.45              1,012.33                           
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 108 ml 21.79          7.03        4.22       2,353.32           1,214.78            3,568.10                           
Mochetas 108 ml 10.08          2.98        1.79       1,088.64           514.94              1,603.58                           
ALBAÑILERÍA (N. 000) 60,653.07                          60,653.07                           
Paredes de bloques 6" 298.023 m2 6.78            8.42        5.05       2,020.60           4,014.97            6,035.56                           
Paredes de bloques 4" 762.432 m2 6.78            8.42        5.05       5,169.29           10,271.48          15,440.77                         
Vigas de amarre 346.5 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     2,848.23           9,463.61            12,367.28                         
Columnas de amarre 326.73 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     2,685.72           8,923.65            11,661.65                         
Repello de paredes 1928.1 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     1,233.98           431.89              1,974.37                           
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 275.1 ml 21.79          7.03        4.22       5,994.43           3,094.32            9,088.75                           
Mochetas 275.1 ml 10.08          2.98        1.79       2,773.01           1,311.68            4,084.68                           
Costos Unitarios
Actividades Total Total Total Subtotal Costo con Ganancia
Cant. Unid. Mat. M.O. Prest. Equipo Mat. M.O. Actividad Total
ALBAÑILERÍA (N. 100) 50,239.00                          50,239.00                           
Paredes de bloques 6" 222.2 m2 6.78            8.42        5.05       1,506.52           2,993.48            4,499.99                           
Paredes de bloques 4" 491.7 m2 6.78            8.42        5.05       3,333.73           6,624.18            9,957.91                           
Vigas de amarre 298 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     2,449.56           8,138.98            10,636.22                         
Columnas de amarre 238.4 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,959.65           6,511.18            8,508.97                           
Repello de paredes 1298 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     830.72              290.75              1,329.15                           
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 319.65 ml 21.79          7.03        4.22       6,965.17           3,595.42            10,560.60                         
Mochetas 319.65 ml 10.08          2.98        1.79       3,222.07           1,524.09            4,746.16                           
ALBAÑILERÍA (N. 200 a 600) 262,997.76                        262,997.76                         
Paredes de bloques 6" 1111.88 m2 6.78            8.42        5.05       7,538.55           14,979.25          22,517.79                         
Paredes de bloques 4" 2547.6 m2 6.78            8.42        5.05       17,272.73         34,321.27          51,594.00                         
Vigas de amarre 1487 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     12,223.14         40,612.94          53,074.00                         
Columnas de amarre 1189.55 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     9,778.10           32,488.99          42,457.42                         
Repello de paredes 6664.6 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     4,265.34           1,492.87            6,824.55                           
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 1807 ml 21.79          7.03        4.22       39,374.53         20,325.14          59,699.67                         
Mochetas 1807 ml 10.08          2.98        1.79       18,214.56         8,615.78            26,830.34                         
ALBAÑILERÍA (N. 700) 8,000.58                            8,000.58                             
Paredes de bloques 6" 8.624 m2 6.78            8.42        5.05       58.47                116.18              174.65                             
Paredes de bloques 4" 87.439 m2 6.78            8.42        5.05       592.84              1,177.98            1,770.81                           
Vigas de amarre 61.6 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     506.35              1,682.42            2,198.63                           
Columnas de amarre 33.14 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     272.41              905.12              1,182.83                           
Repello de paredes 174.6 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     111.74              39.11                178.79                             
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 52.1 ml 21.79          7.03        4.22       1,135.26           586.02              1,721.28                           
Mochetas 52.1 ml 10.08          2.98        1.79       525.17              248.41              773.58                             
ALBAÑILERÍA (N. 800) 3,559.71                            3,559.71                             
Paredes de bloques 4" 32.912 m2 6.78            8.42        5.05       223.14              443.39              666.53                             
Vigas de amarre 25.6 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     210.43              699.19              913.72                             
Columnas de amarre 12.42 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     102.09              339.22              443.29                             
Repello de paredes 59.84 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     38.30                13.40                61.28                               
Refuerzos de puertas y ventanas (Barra en celda rellena) 30.8 ml 21.79          7.03        4.22       671.13              346.44              1,017.57                           
Mochetas 30.8 ml 10.08          2.98        1.79       310.46              146.85              457.32                             
ALBAÑILERÍA (FOSO DE ESCALERA Y ASCENSOR) 36,880.80                          36,880.80                           
Paredes de bloques 4" 1103.19 m2 6.78            8.42        5.05       7,479.63           14,862.18          22,341.80                         
Vigas de amarre 349.8 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     2,875.36           9,553.74            12,485.06                         
Repello de paredes 2005.8 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     1,283.71           449.30              2,053.94                           
CERCA PERIMETRAL (247 ML) 47,244.33                          47,244.33                           
Excavación a mano 74.1 m3 -             27.16      16.30      -                   3,220.09            3,220.09                           
Formaleta 74.1 m2 5.51            16.33      9.80       408.29              1,936.08            2,344.38                           
Acero 870 kg 0.64            0.54        0.32       556.80              751.68              1,308.48                           
Concreto 210 16.3 m3 81.64          14.48      8.69       5.00     1,330.73           377.64              1,789.87                           
Bloques de 6" rellenos 122.26 m2 9.51            18.12      10.87      0.19     1,162.69           3,544.56            4,730.48                           
Relleno compacto 41.13 m3 19.05          0.46        0.28       5.46     783.53              30.27                1,038.37                           
Paredes de bloques 4" 592.8 m2 6.78            8.42        5.05       4,019.18           7,986.20            12,005.39                         
Vigas de amarre 247 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     2,030.34           6,746.06            8,815.92                           
Columnas de amarre 199.2 ml 8.22            17.07      10.24      0.16     1,637.42           5,440.55            7,109.85                           
Repello de paredes 1185.6 m2 0.64            0.14        0.08       0.16     758.78              265.57              1,214.05                           
Mochetas 247 ml 10.08          2.98        1.79       2,489.76           1,177.70            3,667.46                           
7 ACABADO PARA PISOS 181,035.08                        181,035.08                         
Mano de obra para instalación porcelanato 4145.33 m2 -             12.92      7.75       -                   85,692.26          85,692.26                         
Porcelanato (B/. 15.00/m2) 4559.86 m2 8.40            -         -         38,302.85         -                    38,302.85                         
Zócalo de porcelanato 3358.13 ml 3.18            2.62        1.57       10,678.85         14,077.28          24,756.13                         
Material para topping 4559.86 m2 3.46            -         -         15,777.13         -                    15,777.13                         
Lechada 4559.86 m2 0.16            -         -         729.58              -                    729.58                             
Pegamento para cerámica o porcelanato 4559.86 m2 3.46            -         -         15,777.13         -                    15,777.13                         
8 REVESTIMIENTO DE PARED CON AZULEJOS 61,349.18                          61,349.18                           
Mano de obra para instalación de azulejos (cerámica) 1894.07 m2 -             10.92      6.55       -                   33,093.19          33,093.19                         
Cerámica para pared de baños y cocina (B/. 15.00/m2) 2083.48 m2 9.06            -         -         18,876.30         -                    18,876.30                         
Listelo (B/. 6.00/ml) 350 ml 5.25            -         -         1,837.50           -                    1,837.50                           
Lechada 2083.48 m2 0.16            -         -         333.36              -                    333.36                             
Pegamento para cerámica 2083.48 m2 3.46            -         -         7,208.83           -                    7,208.83                           
9 VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 259,501.16                        259,501.16                         
Material y mano obra 866.05 m2 230.97        -         -         200,031.57       -                    200,031.57                       
Baranda de balcones 266.62 ml 223.05        -         -         59,469.59         -                    59,469.59                         
10 CIELO RASO 87,669.15                          87,669.15                           
Gypsum board (N.-200 y Vestíbulo) 525.4 m2 13.95          8.79        5.27       7329.33 7,389.23            14,718.56                         
Gypsum board (Cajones apartamentos) 734.5 ml 13.95          8.79        5.27       10,246.28         10,330.01          20,576.28                         
Desbaste de losas 4465.75 m2 -             5.03        3.02       1.25     -                   35,940.36          41,522.54                         
Pasteo de losas con gypsum 4465.75 m2 0.27            1.35        0.81       1,205.75           9,646.02            10,851.77                         
11 PUERTAS 53,344.77                          53,344.77                           
Puerta de acero Entrada Principal Apartamentos 28 unid. 380.94        35.49      21.29      10,666.32         1,589.95            12,256.27                         
Puerta de acero Escaleras de Emergencia 20 unid. 333.55        15.15      9.09       6,671.00           484.80              7,155.80                           
Puerta de madera Apartamentos (3x7 ó 2x7) 150 unid. 177.05        30.73      18.44      26,557.50         7,375.20            33,932.70                         
12 HERRERÍA 19,907.21                          19,907.21                           
Barandas de balcón 1 ml 223.05        -         223.05              -                    223.05                             
Barandas de escalera 100.8 ml 64.48          37.65      22.59      0.31     6,499.58           6,072.19            12,603.02                         
Puerta de hierro (Estacionamientos) 1 unid. 2,360.38     -         2,360.38           -                    2,360.38                           
Puerta de hierro (Estacionamiento Motos) 1 unid. 2,360.38     -         2,360.38           -                    2,360.38                           
Puerta de hierro (Acceso al Río/Playa) 1 unid. 2,360.38     -         2,360.38           -                    2,360.38                           
13 MUEBLES 225,054.66                        225,054.66                         
Cocina 158.2 ml 801.16        211.21    126.73    126,743.51       53,461.48          180,204.99                       
Closets 130.55 ml 284.12        37.14      22.28      37,091.87         7,757.80            44,849.67                         
14 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR 207,051.60                        207,051.60                         
Base 15000 m2 0.41            3.23        1.94       6,150.00           77,520.00          83,670.00                         
Acabado para paredes 15000 m2 0.94            3.23        1.94       14,100.00         77,520.00          91,620.00                         
Pintura para c/r gypsum board 5200 m2 0.94            3.23        1.94       4,888.00           26,873.60          31,761.60                         
15 LIMPIEZA 494.72                              494.72                                
Limpieza 1 gl -             309.20    185.52    -                   494.72              494.72                             -                                     
SUBTOTAL 1,417,339.04 € 1,326,974.61 €  2,791,603.59 €                 2,791,603.59 €                  2,791,603.59 €                   
16 COSTOS INDIRECTOS 10.00% 279,160.36 € 279,160.36 €
ADMINISTRACIÓN / GANANCIA 5.00% 153,538.20 €                    153,538.20 €                     
TOTAL 3,224,302.14 €                 3,224,302.14 €                  
I.V.A. 21% 21.00% 677,103.45 €                    677,103.45 €                     586,236.75 €                      
GRAN TOTAL 3,901,405.59 €           3,901,405.59 €            3,377,840.34 €             
Costos Unitarios
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 PROYECTO CORONA DEL MAR jue 11/20/14 lun 07/24/17
2 Preliminares jue 11/20/14 lun 12/08/14
3 Agrimensura, desmonte, caseta, temporal jue 11/20/14 mié 11/26/14
4 Excavaciones y movimiento de tierra 
preliminar
jue 11/27/14 lun 12/01/14
5 Permiso de construcción provisional jue 11/20/14 mié 11/26/14
6 Cerca perimetral temporal jue 11/27/14 vie 12/05/14
7 Pozo de agua mar 12/02/14 lun 12/08/14
8 Estructura jue 11/27/14 vie 06/10/16
9 Pilotes Hincados jue 11/27/14 mié 03/04/15
10 Permiso de construcción lun 05/04/15 vie 05/15/15
11 Fianzas y Bonos lun 05/04/15 mar 05/12/15
12 Zapatas, cabezales y viga sísmica lun 05/04/15 vie 06/12/15
13 Muros de contención y piso sobre tierra lun 06/15/15 vie 07/24/15
14 Alquileres de equipos, barandas y mallas lun 09/21/15 vie 11/20/15
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Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
15 Losa Estacionamiento y área social (2) lun 07/27/15 vie 09/18/15
16 Losa Apartamentos y Azotea (8) lun 09/21/15 vie 05/13/16
17 Electricidad y sistemas especiales (Tuberías 
en losas)
lun 08/03/15 vie 03/11/16
18 Plomería (Tuberías en losaas) lun 08/03/15 vie 03/11/16
19 Cuarto de maquina y Tanque de agua lun 05/16/16 vie 06/10/16
20 Albañilería lun 10/12/15 vie 03/10/17
21 Bloqueo y repello estacionamiento y área 
social
lun 10/12/15 vie 01/01/16
22 Bloqueo y repello aptos típicos lun 04/18/16 vie 01/20/17
23 Bloqueo y repello Azotea jue 06/02/16 mié 06/22/16
24 Repello exterior lun 12/26/16 vie 03/10/17
25 Electricidad y sistemas especiales (Tuberia 
en Paredes)
lun 04/11/16 vie 07/01/16
26 Plomería (Tuberías en paredes) lun 04/11/16 vie 07/01/16
27 Sistema húmedo conta incendios (Tuberías) lun 05/02/16 vie 07/01/16
28 Acabados lun 12/12/16 mar 07/11/17
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Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
29 Pisos y azulejos lun 12/12/16 vie 04/14/17
30 Ventanas y Puertas de vidrio lun 03/13/17 vie 06/02/17
31 Puertas lun 04/17/17 vie 06/02/17
32 Cielo Raso lun 05/15/17 vie 07/07/17
33 Muebles lun 05/08/17 vie 07/07/17
34 Pintura mié 04/05/17 mar 07/11/17
35 Techo de Metal lun 03/13/17 vie 04/07/17
36 Terminación lun 01/23/17 vie 03/24/17
37 Electricidad (Alambrado y Lámparas) lun 01/23/17 vie 03/24/17
38 Plomería (Artefactos, Accesorios y grifería) lun 01/23/17 vie 03/24/17
39 Sistema húmedo conta incendios (Bomba) lun 01/23/17 vie 03/03/17
40 Varios lun 03/27/17 vie 05/26/17
41 Acometida eléctrica y teléfonos lun 03/27/17 vie 04/21/17
42 Cerca perimetral lun 03/27/17 vie 05/26/17
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Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17
Id Nombre de tarea Comienzo Fin
43 Trabajos Exteriores (Estacionamientos de 
visitas)
lun 03/27/17 vie 04/28/17
44 Herrería lun 03/27/17 vie 04/07/17
45 Equipamiento lun 04/10/17 vie 05/19/17
46 Pruebas lun 03/27/17 vie 04/14/17
47 Limpieza Final mar 06/27/17 lun 07/24/17
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Proyecto: Corona del Mar (Sra. 
Fecha: vie 01/20/17


















































































































GANT TFM (Copy 1)
    FUNDACIONES Y MUROS DE 
      Cimientos corridos para paredes
      Zapatas aisladas para columnas
      Cabezales para columnas de 1 pilote
      Cabezales para columnas de 2 pilotes
      Cabezales para columnas de 3 pilotes
      Viga Sísmica
      Muros de contención (MR 1 a 7)
    ESTRUCTURA
      Losas Postensadas (Rampa 1)
      Losas Postensadas (Rampa 2)
      Escalera Exterior N. -400 a -200
      Nivel -300 a -200
        Pedestales para columnas sobre zapatas
        Columnas
      Nivel -200
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -200 a -100
      Nivel -100
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -100 a 000
      Nivel 000
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 000 a 100
      Nivel 100
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 100 a 200
      Nivel 200
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 200 a 300
      Nivel 300
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 300 a 400
      Nivel 400
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 400 a 500
      Nivel 500
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 500 a 600
      Nivel 600
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 600 a 700
      Nivel 700
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Columna
        Losa Postensada
      Nivel 800
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
      Nivel 900 (techo)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
    GRUA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD
    TECHOS
    PISOS SOBRE TIERRAS
    ALBAÑILERIA
      Albañileria Nivel -200
      Albañileria Nivel -100
      Albañileria Nivel 000
      Albañileria Nivel 100
      Albañileria Nivel 200
      Albañileria Nivel 300
      Albañileria Nivel 400
      Albañileria Nivel 500
      Albañileria Nivel 600
      Albañileria Nivel 700
      Albañileria Nivel 800
      Albañileria Foso de Escalera y Ascensor
      Cerca Perimetral
    ACABADOS PARA PISOS
    REVESTIMIENTOS DE PAREDES CON 
    VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y 
    CIELO RASO
    PUERTAS
    HERRERIA
    MUEBLES
    PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
    LIMPIEZA
    FIN














































































































































































































































































































































































































































































































































































GANT TFM (Copy 1)
    FUNDACIONES Y MUROS DE 
      Cimientos corridos para paredes
      Zapatas aisladas para columnas
      Cabezales para columnas de 1 pilote
      Cabezales para columnas de 2 pilotes
      Cabezales para columnas de 3 pilotes
      Viga Sísmica
      Muros de contención (MR 1 a 7)
    ESTRUCTURA
      Losas Postensadas (Rampa 1)
      Losas Postensadas (Rampa 2)
      Escalera Exterior N. -400 a -200
      Nivel -300 a -200
        Pedestales para columnas sobre zapatas
        Columnas
      Nivel -200
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -200 a -100
      Nivel -100
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. -100 a 000
      Nivel 000
        Columnas
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 000 a 100
      Nivel 100
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 100 a 200
      Nivel 200
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 200 a 300
      Nivel 300
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 300 a 400
      Nivel 400
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 400 a 500
      Nivel 500
        Columna
        Muro cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 500 a 600
      Nivel 600
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
        Escalera N. 600 a 700
      Nivel 700
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Columna
        Losa Postensada
      Nivel 800
        Columna
        Muro Cortante (SW)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
      Nivel 900 (techo)
        Viga de Losa
        Losa Postensada
    GRUA TORRE / WINCHE / SEGURIDAD
    TECHOS
    PISOS SOBRE TIERRAS
    ALBAÑILERIA
      Albañileria Nivel -200
      Albañileria Nivel -100
      Albañileria Nivel 000
      Albañileria Nivel 100
      Albañileria Nivel 200
      Albañileria Nivel 300
      Albañileria Nivel 400
      Albañileria Nivel 500
      Albañileria Nivel 600
      Albañileria Nivel 700
      Albañileria Nivel 800
      Albañileria Foso de Escalera y Ascensor
      Cerca Perimetral
    ACABADOS PARA PISOS
    REVESTIMIENTOS DE PAREDES CON 
    VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y 
    CIELO RASO
    PUERTAS
    HERRERIA
    MUEBLES
    PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
    LIMPIEZA
    FIN
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